



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15  
Tel./Fax: 0245.66.72.65  
www.primariamoreni.ro;  
contact@primariamoreni.ro



## CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

### SITUAȚIA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

#### TRIMESTRUL I ANUL 2022

Nr.crt.	8.	
Titlu contract	“SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, D1 sc.A, D1B sc. A, D1B sc.B, D1 sc.C, D1 sc.C, D1 sc. D, D10A, D10 B, în Municipiul Moreni, județul Dâmbovița”	
Nr. contract și data atribuirii	NR. <a href="#">4169/28.03.2022</a>	
Obiect contract	SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE	
Procedura aplicată	NU E CAZUL	
Număr ofertanți	NU E CAZUL	
Furnizor/Prestator/Executant	SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL	
Parteneri (asociați/subcontractanți/ Terți/susținători)	NU E CAZUL	
Valoare prevăzută în contract (Lei)	135.000,00 LEI	
Sursa finanțării	PNRR	
Data de început	28.03.2022	
Data de finalizare prevăzută în contract	28.10.2022	
Modificare a cuantumului prețului prin act adițional și data acestuia	NU E CAZUL	
Executarea contractului	Valoarea platită (cu TVA)	-
	Nr. O.P./Data efectuării plății	NU E CAZUL
Preț final (Lei)	135.000,00 LEI	
Status (finalizat/în execuție)	ÎN EXECUȚIE	
Observații	NU E CAZUL	
Declarații de calitate și conformitate	-	
Procese verbale de recepție	NU E CAZUL	