



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

SITUAȚIA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

TRIMESTRUL I ANUL 2023

| | | |
|--|---|-------------------|
| Nr.crt. | 7. | |
| Titlu contract | CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII | |
| Nr. contract și data atribuirii | NR.4327 /29.03.2023 | |
| Obiect contract | SERVICII DE „PROIECTARE – faza PT pentru proiectul „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, C5A, C5 1A, D2A, D2B, D2C, D2D, MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” | |
| Procedura aplicată | ACHIZIȚIE DIRECTĂ | |
| Număr ofertanți | NU E CAZUL | |
| Furnizor/Prestator/Executant | SC PROD INFRA BUILD SRL | |
| Parteneri | (asociați/subcontractanți/ Terți/sușinători) | NU E CAZUL |
| Valoare prevăzută în contract (Lei) | 255.000,00 LEI | |
| Sursa finanțării | PNRR | |
| Data de început | 29.03.2023 | |
| Data de finalizare prevăzută în contract | 29.06.2023 | |
| Modificare a cuantumului prețului prin act adițional și data acestuia | NU E CAZUL | |
| Executarea contractului | Valoarea platită (cu TVA) | - |
| | Nr. O.P./Data efectuării plății | - |
| Preț final (Lei) | 255.000,00 LEI | |
| Status (finalizat/în execuție) | FINALIZAT | |
| Observații | NU E CAZUL | |
| Declarații de calitate și conformitate | NU E CAZUL | |
| Procese verbale de recepție | NU E CAZUL | |