



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15  
Tel./Fax: 0245.66.72.65  
www.primariamoreni.ro;  
contact@primariamoreni.ro



## CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

### SITUAȚIA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

#### TRIMESTRUL I ANUL 2023

<b>Nr.crt.</b>	<b>9.</b>	
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII</b>	
<b>Nr. contract și data atribuirii</b>	<b>NR.4331 /29.03.2023</b>	
<b>Obiect contract</b>	<b>SERVICII DE „PROIECTARE – faza PT pentru proiectul „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, M SC A, M SC B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D, MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”</b>	
<b>Procedura aplicată</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>	
<b>Număr ofertanți</b>	<b>NU E CAZUL</b>	
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>SC PROD INFRA BUILD SRL</b>	
<b>Parteneri</b>	<b>(asociați/subcontractanți/ Terți/sușinători)</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoare prevăzută în contract (Lei)</b>	<b>255.000,00 LEI</b>	
<b>Sursa finanțării</b>	<b>PNRR</b>	
<b>Data de început</b>	<b>29.03.2023</b>	
<b>Data de finalizare prevăzută în contract</b>	<b>29.06.2023</b>	
<b>Modificare a cuantumului prețului prin act adițional și data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>	
<b>Executarea contractului</b>	<b>Valoarea platită (cu TVA)</b>	<b>-</b>
	<b>Nr. O.P./Data efectuării plății</b>	<b>-</b>
<b>Preț final (Lei)</b>	<b>255.000,00 LEI</b>	
<b>Status (finalizat/în execuție)</b>	<b>FINALIZAT</b>	
<b>Observații</b>	<b>NU E CAZUL</b>	
<b>Declarații de calitate și conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>	
<b>Procese verbale de recepție</b>	<b>NU E CAZUL</b>	