



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

SITUAȚIA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

TRIMESTRUL I ANUL 2023

Nr.crt.	6.	
Titlu contract	CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII	
Nr. contract și data atribuirii	NR.4332 /29.03.2023	
Obiect contract	SERVICII DE „PROIECTARE – faza PT pentru proiectul „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV, MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”	
Procedura aplicată	ACHIZIȚIE DIRECTĂ	
Număr ofertanți	NU E CAZUL	
Furnizor/Prestator/Executant	SC PROD INFRA BUILD SRL	
Parteneri	(asociați/subcontractanți/ Terți/sușinători)	NU E CAZUL
Valoare prevăzută în contract (Lei)	255.000,00 LEI	
Sursa finanțării	PNRR	
Data de început	29.03.2023	
Data de finalizare prevăzută în contract	29.06.2023	
Modificare a cuantumului prețului prin act adițional și data acestuia	NU E CAZUL	
Executarea contractului	Valoarea platită (cu TVA)	-
	Nr. O.P./Data efectuării plății	-
Preț final (Lei)	255.000,00 LEI	
Status (finalizat/în execuție)	FINALIZAT	
Observații	NU E CAZUL	
Declarații de calitate și conformitate	NU E CAZUL	
Procese verbale de recepție	NU E CAZUL	