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CONTRACT DE FINANȚARE  

 
 

I. PĂRȚILE 
 
Ministerul Energiei, în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a 
fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, în baza prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului 
instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României 
prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, având ca sediu principal imobilul din municipiul București, strada 
Academiei nr. 39-41, sectorul 1, România, telefon 0374.496.825, poștă electronică 
office.cabinet@energie.gov.ro, cod de înregistrare fiscală 43507695, reprezentat legal 
de domnul Bogdan-Gruia IVAN, ministru, 
 
Și  
 
MUNICIPIUL MORENI, denumită în continuare Beneficiar, cod de identificare fiscală 
4344597, cu sediul în Municipiul Moreni, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 15, județul 
Dâmboviţa, România, cod poștal 135300, telefon 0720.932.590, poștă electronică 
contact@primariamoreni.ro, cont bancar deschis la Unitatea Fiscală Orășenească Moreni, 
Cod IBAN: RO97TREZ27421A434700XXXX, reprezentat legal prin domnul Gabriel 
PURCARU, având funcția de primar, 
 
au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare, denumit în cele ce urmează 
Contract, pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza Deciziei Comisiei Europene 
C(2023) 3643 final din 30.05.2023 privind plata fondurilor din Fondul pentru 
modernizare conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului – 
prima rambursare bianuală din cadrul 2023 („Decizia CE”), în următoarele condiţii: 
 
 
II. PRECIZĂRI PREALABILE 

 
(1) În prezentul Contract, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei 

prevederi contrare: 
a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 
includ şi singularul; 
b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel. 

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale 
acestora, precum și  orice alte acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, 
invalidă sau neexecutabilă, conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de 
executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar 
Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care 
ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data 
încheierii Contractului. 

(4) În înțelesul prezentului Contract, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile 
beneficiarilor revin și partenerilor;  
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(5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile 
prezentului Contract, în baza Ordinului ministrului energiei nr. 1431/01.11.2023 pentru 
aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul 
pentru modernizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei 
electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum. 

 
CAPITOLUL I -  OBIECTUL, DURATA SI VALOAREA PROIECTULUI 
 
Articolul 1 - Obiectul Contractului  
 

(1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea de către Ministerul Energiei a 
finanțării nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru implementarea 
proiectului intitulat: „Dezvoltarea unei noi capacități de producere a energiei electrice 
din surse regenerabile de către Municipiul Moreni, pentru autoconsum”, Cod SMIS: 
316135, denumit în continuare "Proiect", pe durata stabilită și în conformitate cu 
obligațiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv anexele care fac parte integrantă 
din acesta. 

(2) Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat în Anexa nr. 1 – 
Cererea de finanțare. 

(3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Ministerului Energiei pentru 
implementarea Proiectului în condițiile prezentului Contract, cu realizarea indicatorilor 
Proiectului, astfel cum sunt aceștia prevăzuți în Anexa nr. 1  - Cererea de finanțare.  

(4) Ministerul Energiei se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele 
și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația națională 
și europeană aplicabilă. 

(5) Finanțarea nerambursabilă acordată în baza prezentului contract nu constituie ajutor 
de stat, în sensul prevederilor legislației naționale și europene din domeniul ajutorului 
de stat.  

 
Articolul 2 – Durata contractului, perioada de durabilitate şi perioada de implementare 
a proiectului 
 

(1) Prezentul Contract intră în vigoare și produce efecte juridice de la data semnării lui 
de către ultima parte.  

(2) Durata Contractului este cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acestuia și până 
la finalizarea perioadei de durabilitate a Proiectului.  

(3) Perioada de durabilitate a Proiectului este de 5 ani, calculată de la data punerii în 
funcțiune a investiției.  

(4) Durata Contractului poate fi prelungită prin acordul părților, cu respectarea 
prevederilor alin. (7) și în condițiile art. 13 – Modificarea contractului. 

(5) Perioada de implementare a Proiectului este cuprinsă între data intrării în vigoare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 de stabilire a unor norme 
detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină 
investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței 
energetice a anumitor state membre, respectiv data de 30  iulie 2020 și data 
procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției, în conformitate cu 
graficul de activități, dar nu mai târziu de data de 31.12.2026.  

(6) Cheltuielile eligibile sunt considerate cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în 
cadrul perioadei de implementare a acestuia. 
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(7) Contractul își încetează valabilitatea la expirarea duratei prevăzute la alin. (2), 
considerată a fi data executării integrale a tuturor obligațiilor contractuale ale 
părților. 

 
Articolul 3 – Valoarea Proiectului 

 
(1) Valoarea totală a Proiectului este de 4.153.678,99 lei 

(patrumilioaneosutăcincișitreimiișasesuteșaptezecișioptleișinouăzecișinouăbani), din 
care: 
a) Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru modernizare este de până la 100% 

din cheltuielile eligibile, respectiv 4.153.678,99 lei 
(patrumilioaneosutăcincișitreimiișasesuteșaptezecișioptleișinouăzecișinouăbani
),   

b) Valoarea asigurată de Beneficiar este de 0,00 lei (zerolei). 
(2) În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare 

față de valoarea estimată totală prevăzută la alin. (1), valoarea asigurată din Fondul 
pentru modernizare se diminuează corespunzător. Prin economii în implementare se 
intelege ca valoarea plăților efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusă 
decat valoarea contractelor încheiate de către Beneficiar în scopul implementării 
Proiectului.  

(3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare și rambursare, elaborate în 
conformitate cu Anexa nr. 3. 

(4) În situația în care în procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției este 
prevăzută o putere maximă instalată inferioară puterii maxime prevăzute în Anexa nr. 
1 – Cererea de finanțare, Ministerul Energiei va reduce proporțional valoarea maximă 
eligibilă nerambursabilă. 

 
CAPITOLUL II – ELIGIBILITATEA, RESPECTIV NEELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR  
 
Articolul 4 – Eligibilitatea și neeligibilitatea cheltuielilor 
 

(1) Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în  conformitate 
cu devizul de investiții prevăzut în legislația națională, dacă respectă cumulativ 
prevederile:   
a) legislației naționale, respectiv prevederile art. 22 din OUG nr. 60/2022,  
b) ale Deciziei CE, 
c) ale prezentului Contract.  

(2) Cheltuielile realizate în scopul Proiectului anterior semnării prezentului contract, în 
condițiile respectării alin. (1) și art. 2 alin. (6), au caracter eligibil și vor face obiectul 
primei cereri de rambursare în cadrul Proiectului. 

(3) Sunt  considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 
a) cheltuieli aferente contribuției în natură, 
b) cheltuieli cu amortizarea,  
c) cheltuieli aferente obținerii terenurilor, 
d) cheltuieli aferente achiziției de bunuri sub forma leasingului, 
e) cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite, 
f) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale 

de administrație, 
g) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport, 
h) cheltuieli generale de administrație, 
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i) dobânda debitoare, 
j) alte comisioane aferente creditelor, 
k) achiziția de echipamente second-hand, 
l) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și de arbitraj, 
m) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii, 
n) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie. 
 

(4)      Cheltuielile cu echipa de management au caracter eligibil în limita a 20.000 de euro. 

(5)     În scopul obținerii la rambursare a cheltuielilor de stimulare a personalului echipei de 
management, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei, spre verificare, fișele 
de pontaj detaliate pe tipuri de activități realizate și categorii de personal, cu 
precizarea expresă a datelor de identificare ale persoanelor din cadrul echipei de 
management pentru care se solicită rambursarea, respectiv nume în clar și funcție în 
cadrul echipei de management. 

 
CAPITOLUL III – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 
 
Articolul 5 – Drepturile și obligațiile Ministerului Energiei 
 
(1) Ministerul Energiei are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar 

implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor tehnici ai 
investiţiei prevăzuți în Anexa nr. 1  - Cererea de finanțare și prevenirii neregulilor.  

(2) Ministerul Energiei are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor 
activităților aferente implementării Proiectului care fac obiectul prezentului 
Contract. 

(3) Ministerul Energiei îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 3 – 
Valoarea Proiectului, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la 
finalizarea proiectului, apar modificări faţă de situaţia existentă la data semnării 
Contractului de natură a:  
a) afecta natura operării, condiţiile de implementare sau a oferi unui organism privat 
ori public avantaje ilicite;  
b) a afecta natura proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate. 

(4) Ministerul Energiei are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea 
și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite 
la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 
1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de 
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, care afectează interesele 
financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea 
fondurilor  care au fost deturnate. 

(5) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la 
orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.  

(6) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, 
concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de 
către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă. 

(7) Ministerul Energiei are obligația de a răspunde în scris conform competențelor 
stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind 
informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru 
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implementarea Proiectului. 
(8) Ministerul Energiei are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităților 

aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, 
efectuând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului. 

(9)  Ministerul Energiei are obligația de a procesa cererile de prefinanțare și rambursare 
în conformitate cu prevederile incidente ale art. 8 și 9 din prezentul contract. 

 
Articolul 6 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului 
 

(1) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare îndeplinirii indicatorilor 
tehnici de performanţă ai investiţiei și desfășurării activităților Proiectului, în 
conformitate cu Graficul de activități prevăzut în Anexa nr. 1. Nerealizarea 
indicatorilor proiectului la punerea în funcțiune, din culpa Beneficiarului, va atrage 
răspunderea acestuia, proporțional cu relevanța acestora. În situația în care 
Beneficiarul finalizează implementarea proiectului cu neîndeplinirea culpabilă a 
oricăruia dintre indicatorii tehnici ai investiţiei, de natură a afecta realizarea 
obiectului contractului, Ministerul Energiei va proceda la recuperarea 
corespunzătoare a sumelor plătite. 

(2) Beneficiarul are obligația de a depune toate diligențele în vederea executării 
Contractului și a activităților Proiectului, cu respectarea dispozițiilor art. 20 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022, conform cărora perioada dintre două 
cereri de rambursare nu poate depăşi doi ani. 

(3) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării 
Proiectului, inclusiv asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea 
implementării și finalizării Proiectului. 

(4) Beneficiarul are obligația de a respecta Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 la 
prezentul Contract, cu eventualele modificări ulterioare, aprobate în prealabil de 
către Ministerul Energiei, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (3). 

(5) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul adecvat 
pentru implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile prezentului 
Contract.  

(6) Beneficiarul are obligația restituirii integrale a sumelor virate în cadrul Proiectului 
pentru care acesta nu justifică, prin cereri de rambursare, utilizarea acestora. 

(7) Beneficiarul are obligația să furnizeze Ministerului Energiei informații și clarificări 
privind îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul Contract sau care privesc 
modul de implementare a Proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte 
ori se impune. 

(8) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru 
care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în 
sistemul informatic. În cazul unei defecțiuni a sistemului informatic sau a forței 
majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. În 
termen de 20 de zile de la încetarea acestor condiții, Beneficiarul va adăuga 
documentele respective în sistemul informatic. 

(9) Beneficiarul are obligatia întocmirii Raportului semestrial de progres, a Raportului 
anual de implementare și a Raportului final, utilizând cel puțin informațiile prevăzute 
în Anexa nr. 3, precum și a altor raportări la cerere.  

(10) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi Cereri de prefinanțare/rambursare, însoțite de 
documente justificative. 

(11) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, 
servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a aplica procedurile de achiziție 
publică statuate în legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. 
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(12) Beneficiarul este obligat să informeze Ministerul Energiei despre orice situaţie care 
poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, 
urmând ca Ministerul Energiei să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, 
conform prevederilor contractuale. 

(13) Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în 
sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația 
aplicabilă. 

(14) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului, utilizând 
conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

(15) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Graficul de depunere a cererilor de 
prefinanțare/rambursare prevăzut în Anexa nr. 2 a), precum şi de actualizare a 
acestuia în funcţie de sumele decontate. 

(16) La momentul transmiterii cererii de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a 
transmite Ministerului Energiei dosarul de achiziţie, care va include cel puțin 
următoarele documente: caietul de sarcini, ofertele depuse în cadrul procedurii de 
achiziție, raportul procedurii și contractul de achiziție semnat. Ministerul Energiei 
poate solicita, acolo unde este cazul, transmiterea unor documente suplimentare. 

(17) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Ministerului Energiei sau oricărui alt 
organism abilitat de lege documentele și informațiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere, în termen de maximum 10 
zile lucrătoare  de la transmiterea solicitării și să asigure condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului. În acest scop, Beneficiarul este obligat să participe și să 
invite persoanele care sunt implicate în implementarea Proiectului și care pot furniza 
informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor Ministerului 
Energiei. 

(18) În vederea efectuării verificărilor la fața locului, Beneficiarul se angajează să acorde 
dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul (altele decât 
sistemul informatic) și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea 
tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. 
Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită 
verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile 
responsabile cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la transmiterea solicitării de către Ministerul Energiei/organismul abilitat și de a 
asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație. 

(19) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se 
prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor 
referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Ministerul 
Energiei sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor 
aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, 
după caz. 

(20) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor Proiectului în 
original precum şi, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind 
activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, 
în conformitate cu legislația europeană şi naţională. Toate documentele vor fi 
păstrate 10 ani de la finalizarea implementării Proiectului. 

(21) Beneficiarul are obligația de a contracta un auditor financiar independent, potrivit 
dispozițiilor art. 21 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022.  
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(22) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Ministerului Energiei, orice  sumă ce constituie 
plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data primirii  unei notificări în acest sens. 

(23) Beneficiarul își asumă obligaţia de a furniza Ministerului Energiei, Comisiei Europene 
şi/sau reprezentanților lor autorizați orice informaţie solicitată, în termenul indicat, 
în vederea realizării evaluării Proiectului implementat. 

(24) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în 
conformitate cu obligaţiile asumate. 

(25) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din 
culpa sa, pe durata contractului. Ministerul Energiei va fi degrevat de orice 
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a 
executării prezentului Contract. 

(26) Beneficiarul se obligă să nu solicite şi să nu primească finanţări din alte surse publice 
pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale Proiectului, sub sancţiunea rezilierii 
contractului. 

(27) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de Ministerul Energiei în 
implementarea Proiectului și de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul 
implementării Proiectului. 

(28) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor 
obținute pe parcursul desfăşurării Contractului, în vederea utilizării, pe toată durata, 
precum şi după încetarea acestuia, în scopul analizării modului de implementare 
şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi europene. 

(29) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea 
documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, aprobate conform legii. 

(30) Beneficiarul informează de îndată Ministerul Energiei, cu privire la aspectele 
survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului și propune un plan 
de măsuri pentru soluționarea aspectelor în cauză. 

(31) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile referitoare la asigurarea 
conformităţii cu politicile naţionale și europene privind achiziţiile, egalitatea de 
şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(32) Beneficiarul are dreptul de a solicita Ministerului Energiei orice informații sau 
clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea Proiectului. 

(33) Beneficiarul are dreptul de a fi informat de către Ministerul Energiei cu privire la orice 
decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la 
rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, 
formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă. 

(34) Beneficiarul este obligat să prezinte, până cel târziu la prima cerere de prefinanțare 
și/sau rambursare, autorizația de construire aferentă proiectului, dacă obținerea 
acesteia este obligatorie, potrivit legii, sub sancțiunea încetării contractului potrivit 
art. 14 alin. (5). 

 
CAPITOLUL IV - PREFINANȚAREA ȘI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 

 
Articolul 7 – Cererile de prefinanțare și rambursare 
 

(1)  Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul cererilor de prefinanțare și 
al cererilor de rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 60/2022.  
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(2) Cererile de prefinanțare și cele de rambursare se realizează în conformitate cu 
Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare și se depun ulterior 
prezentării de către beneficiar a documentelor privind autorizarea proiectului.  

(3) Bugetul Proiectului va fi revizuit, în cazul în care se va impune, la propunerea 
justificată a Beneficiarului transmisă Ministerului Energiei cu cel puțin 20 de zile 
lucrătoare anterior transmiterii Cererii de rambursare. Modificările Bugetului 
Proiectului pot fi realizate prin notificare dacă acestea vizează transferul de sume 
între liniile bugetare aferente aceluiași capitol de cheltuieli. În cazul în care 
modificarea Bugetului Proiectului vizează transferuri între capitole de cheltuieli, 
aceasta face obiectul unui act adițional încheiat în condițiile art. 13. Orice modificare 
a Bugetului Proiectului se va realiza sub condiția încadrării în valoarea maximă 
prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract. 

(4) Ministerul Energiei va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Bugetului 
Proiectului, pe baza justificărilor prezentate de acesta și pe baza stadiului 
implementării Proiectului și a problemelor întâmpinate, așa cum sunt prezentate 
acestea în Rapoartele de Progres, întocmite de către Beneficiar. În cazul în care 
solicitarea Beneficiarului are la bază întârzierile existente în implementarea 
Proiectului, iar acesta demonstrează, în continuare, pe baza documentelor 
justificative faptul că este în măsură să asigure atingerea indicatorilor Proiectului în 
termenul prevăzut în Graficul de activități din cadrul Anexei nr. 1, Ministerul Energiei 
va aproba modificarea Bugetului Proiectului, astfel cum a fost propusă de către 
Beneficiar. În caz contrar aceasta se va respinge. 

(5) Se acordă prefinanțare în cuantum de până la maximum 50% din valoarea prevăzută 
la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract. 

(6) În măsura în care Beneficiarul efectuează plăți în valută în cadrul Proiectului, acesta 
solicită prin cererile de rambursare contravaloarea în lei la cursul Băncii Naționale a 
României, denumită în continuare BNR, din data documentelor de plată în valută. 
Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de către Beneficiar din 
bugetul propriu. 

(7) Cheltuielile incluse în cererile de prefinanțare și/sau rambursare aprobate ca fiind 
eligibile, se vor rambursa cu prioritate în procent de 100% din bugetul asigurat prin 
Fondul pentru modernizare, până la atingerea maximului valorii rambursabile a 
Proiectului, prevăzut la art. 3 alin (1) lit. a).  

(8) Cheltuielile cuprinse în cererile transmise de către Beneficiar vor fi verificate și 
aprobate, după caz, de către Ministerul Energiei în termen de /30 zile lucrătoare. 

(9) Plata aferentă cererilor va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la 
aprobarea documentației de către Ministerul Energiei. 

(10) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări 
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără 
ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare. 

(11) În cazul ultimei cereri depuse de Beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 30 zile 
lucrătoare privind autorizarea cheltuielilor cuprinse în cereri poate fi prelungit cu 
durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 90 de zile 
lucrătoare. 

(12) După efectuarea plăţii, Ministerul Energiei notifică Beneficiarului plata aferentă 
cheltuielilor autorizate. 

(13) Suspendarea totală/parțială a plăților până la data când problemele constatate sunt 
remediate poate fi efectuată de către Ministerul Energiei, în următoarele cazuri:  
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a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către Ministerul Energiei, nu 
respectă prevederile Cererii de finanțare sau instrucțiunile emise în executarea 
Contractului;  
b) Beneficiarul nu prezintă raportările prevăzute în Contract precum și în situația în 
care aceste raportări nu conțin toate informațiile solicitate sau în cazul în care nu sunt 
implementate în termen măsurile cuprinse în actele normative cu impact asupra 
implementării Proiectului sau derulării Contractului;  
c) când reprezentantul organismului european abilitat să efectueze verificări 
suplimentare în urma informațiilor primite cu privire la cheltuielile indicate ca 
eligibile, constată o neregulă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu 
va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parțială a contribuției 
europene. Începând cu data emiterii deciziei CE de anulare totală a contribuției 
europene, Ministerul Energiei va considera prezentul Contract ca fiind încetat de plin 
drept și îl va notifica pe Beneficiar, fără intervenția instanței de judecată și fără nici 
o formalitate prealabilă. 
d) în situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, 
organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată. 

  
Articolul 8 – Mecanismul aferent cererilor de prefinanțare 
 

(1) Cererile de prefinanțare au ca justificare existența unor angajamente de plată, respectiv 
contracte, comenzi sau alte documente justificative.  

(2) Cererea de prefinanțare trebuie să fie însoţită de copii ale contractelor încheiate de 
către Beneficiar, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil. 

(3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 
cererii de prefinanțare, Ministerul Energiei efectuează verificarea corespunzătoare 

aprobării documentației în vederea plății.  
(4) După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea 

Beneficiarului, Ministerul Energiei emite Beneficiarului o notificare cuprinzând 
rezultatele verificărilor efectuate. Plata aferentă cererii va fi efectuată în termen de 20 
de zile lucrătoare de la aprobarea cererii de prefinanțare de către Ministerul Energiei.   

(5) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei 
transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens. 

(6) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări  
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt 
fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.  

(7) Beneficiarul care a primit prefinanțare poate justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli 
eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în 
prezentul contract. 

(8) Beneficiarul care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii unei/unor cereri 
de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare 
acordată, în cuantum cumulat de minimum 40% din valoarea acesteia, în termen de 
maximum 6 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de prefinanțare. 

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), Beneficiarul poate depune cereri de rambursare 
în termen de maximum 12 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de 
prefinanțare, în situații extraordinare, temeinic justificate prin înscrisuri, intervenite în 
derularea activităților specifice de producție a echipamentelor necesare realizării 
proiectului sau în activitățile de execuție. 

(10) În procesul de verificare a cererii de rambursare, Beneficiarul este obligat ca în 
termen de 10 zile lucrătoare de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de 
Ministerul Energiei. Până la primirea răspunsului din partea Beneficiarului termenul de 
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verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către Beneficiar a 
documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage 
respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, 
Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare corectivă pentru 
cheltuielile respinse anterior la plată. 

(11) Tranșele de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranșa 
anterior acordată. 

(12) În cazul în care Ministerul Energiei autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de 
rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, contravaloarea acestora se deduce din 
valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate 
Beneficiarului. 

(13) Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale a sumelor virate în cazul Proiectului pentru 
care acesta nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora. 

(14) În cazul în care Beneficiarul nu restituie Ministerului Energiei sumele nejustificate 
acordate în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) în termen de 15 zile de la data 
comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a prefinanțării prin care se 
individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie 
titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 
46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care Beneficiarul 
trebuie să efectueze plata. 

(15) Titlul de creanță se transmite Beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
emiterii. 

(16) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la 
data comunicării, care se depune la emitentul titlului de creanță contestat. 

(17) Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță. 
(18) Beneficiarul are obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a 

prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. 
(19) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile. 
(20) Beneficiarul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de 

creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul 
rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (13), din prima zi 
de după expirarea termenului de 30 de zile până la data stingerii acesteia. 

(21) În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligației de restituire, la expirarea 
termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării, 
Ministerul Energiei comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării 
acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit 
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(22) Recuperarea sumelor prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează 
în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate se virează de 
îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță. 

(23) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (19), Ministerul Energiei, 
ulterior emiterii deciziei de recuperare a prefinanțării, are obligația de a calcula 
cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de 
creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (20) sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 

(24) Rata dobânzii prevăzută la alin. 20 se calculează la nivelul determinat pentru creanțele 
bugetare potrivit art. 174 din Codul de Procedură Fiscală, în vigoare la data întocmirii 
titlului de creanță, prevăzut la alin. (23).  
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(25) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor 
prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (22). Dobânzile se 
utilizează pentru continuarea finanțării programului. 

(26) Sumele recuperate din prefinanțarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru 
continuarea finanțării aferente Fondului pentru modernizare. 

 
Articolul 9 -  Mecanismul cererilor de rambursare 
 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a depune la Ministerul Energiei cereri de rambursare pentru 
cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor 
cereri de prefinanţare, în termen de maximum 6 luni, respectiv 12 luni de la efectuarea 
acestora, conform dispozițiilor alin. (8) și (9) ale art. 8, cu exceptia primei cereri de 
rambursare, ataşând documentele justificative menţionate. 

(2) Cheltuielile solicitate la rambursare includ TVA. 
(3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 

cererii de rambursare, Ministerul Energiei efectuează verificarea cheltuielilor eligibile 
cuprinse în cererea de rambursare şi în cazul în care nu sunt necesare clarificări din 
partea Beneficiarului, emite acestuia o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor 
efectuate și aprobarea cererii de rambursare. Decontul cererii va fi efectuat în termen 
de 20 de zile lucrătoare de la finalizarea verificării și aprobarea cererii de rambursare 
de către Ministerul Energiei.  

(4) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări 
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt 
fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. 

(5) Cererea de rambursare va fi însoțită de documente justificative, precum: facturile 

pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, 

acceptate la plată, facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în 

contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, ordine 

de plată, extrase de cont, procese verbale de recepție, raport de audit financiar, 

întocmit în baza art. 21 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022. 

(6) În cazul în care Proiectul este implementat printr-un contract ”la cheie”, având ca 

obiect realizarea proiectului pe stadii de implementare corespunzatoare urmatoarelor 

activitati: proiectare, achiziție, execuție și punere în funcțiune, plățile efectuându-se 

in functie de acestea, in conformitate cu Anexa 2a), cererea de rambursare aferentă 

unui stadiu de implementare va fi însoțită de factură și de următoarele documente 

justificative precum: ordin de plată, extras de cont care atestă plata efectuată, 

document de recepție/acceptare și punere în funcțiune a investitiei, a stadiului de 

implementare care trebuie să fie conform cu cerințele legale și contractul “la cheie”, 

precum și de o defalcare a bugetului Proiectului. 

(7) În maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite 

Beneficiarului o notificare, în acest sens. 

(8) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de Beneficiar în cadrul Proiectului, 
termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi prelungit de comun acord cu Beneficiarul, cu 
durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii 
finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare. 

(9) La cererea de rambursare finală, Ministerul Energiei verifică îndeplinirea următoarelor  
condiţii, după caz:  
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a) se dovedeşte atingerea indicatorilor tehnici ai investiției, demonstrată, după 
caz, prin procesul verbal de recepție a punerii în funcțtiune a investiției, efectuarea 
testului de performanţă, realizarea recepţiei finale sau realizarea recepţiei la 
finalizarea lucrărilor şi preluarea de către personalul de exploatare, fiecare dintre 
acestea dovedite prin mijloacele de probă necesare;  
b) existența unui raport de audit final independent favorabil; 
c) s-au prezentat ordinele de plată și extrasele de cont la zi care atestă că au fost 
achitate taxele și avizele aferente implementării Proiectului și au fost plătiți 
furnizorii, subcontractorii și celelalte entități implicate în Proiect. 

(10) Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul 
prevăzut în Contract atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de 
rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de 
rambursare pentru aceleași cheltuieli. 

(11)  Dacă Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare finală în 
termen de maxim 90 de zile de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 
2 alin. (5), acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, 
fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către 
Ministerul Energiei. 

(12) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi 
considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de 
plată decât prin transfer bancar.  

(13) Ministerul Energiei va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor 
efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe 
baza documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare.  

(14) Ministerul Energiei va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat 
în cererea de rambursare, conform prevederilor legale. 

 
CAPITOLUL V – VERIFICĂRI. AUDIT. NEREGULI. MONITORIZARE SI RAPORTARE 
 
Articolul 10  - Verificări și audit 

 
(1) Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la semnarea 

prezentului Contract organigrama echipei de management, însoţită de descrierea 
funcţiilor şi atribuţiilor fiecărui compartiment din cadrul structurii şi de lista persoanelor 
implicate în gestionarea Proiectului, cu nominalizarea expresă a managerului echipei de 
management și cu precizarea rolului şi a responsabilităţilor fiecărui membru al echipei 
de management. Orice modificare a acestor documente va fi comunicată Ministerului 
Energiei în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.  

(2) Beneficiarul trebuie să asigure Procedurile interne privind capacitatea administrativă 
pentru implementarea Proiectului în condițiile Contractului.  

(3) Beneficiarul, doar la solicitarea Ministerului Energiei, va transmite procedurile de lucru 
în vigoare pentru implementarea Proiectului, aprobate intern. Beneficiarul va informa 
Ministerul Energiei cu privire la orice modificare majoră a acestor proceduri, în termen 
de 20 de zile calendaristice de la data aprobării interne a acesteia. În cazul elaborării 
unor proceduri noi, Beneficiarul are obligația de a notifica Ministerul Energiei, în termen 
de 20 de zile calendaristice de la aprobarea internă a acestora. 

(4)  Ministerul Energiei poate analiza procedurile interne transmise de Beneficiar și, în cazul 
în care acestea nu prevăd toate activitățile necesar a fi desfășurate la nivelul 
Beneficiarului pentru îndeplinirea obligațiilor acestuia prevăzute în Contract, Ministerul 
Energiei va solicita Beneficiarului completarea/revizuirea acestora și retransmiterea 
versiunii aprobate la Ministerul Energiei. 
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(5) Beneficiarul trebuie să asigure existenţa unei proceduri de îndosariere şi arhivare a 
documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum şi un spaţiu 
corespunzător pentru păstrarea acestora, astfel încât să asigure respectarea unei piste 
de audit corespunzătoare, care să asigure verificarea următoarelor aspecte:  

    a. respectarea prevederilor Contractului în ceea ce priveşte achiziţiile;  
b. progresele înregistrate şi rezultatele obţinute în perioada de implementare a 

Proiectului, demersurile întreprinse de Beneficiar pentru analiza şi aprobarea 
acestora, modul în care acestea se reflectă în sistemul contabil al Beneficiarului; 

c. modul în care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar în ceea ce 
priveşte implementarea Proiectului; 

d. modul de autorizare şi efectuare a plăţilor şi de evidenţiere a acestora în sistemul 
contabil al Beneficiarului; 

e. modul în care a fost utilizată cofinanţarea cheltuielilor neeligibile în conformitate cu 
prevederile Contractului ; 

f. modul în care au fost stabilite, raportate şi recuperate debitele rezultate în perioada 
implementării Proiectului; 

g. modul în care s-a realizat informarea și publicitatea Proiectului. 
(6)  Documentele care constituie pista de audit vor fi păstrate ca documente originale şi, în 

cazuri excepţionale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar păstrarea 
acestora se va face în cel puțin unul dintre următoarele formate autorizate: 

a. documente originale; 
b. fotocopii ale documentelor originale (certificate „conform cu originalul” de către 

persoana care a fotocopiat documentul original sau de către emitentul documentului 
original); 

c. versiuni electronice ale documentelor originale, în format ”read-only”, pe suport 
electronic; 

d. documente care există doar în format electronic (în acest caz, Beneficiarul se va asigura 
că sistemul informatic respectă cerinţele de securitate conform standardelor 
acceptate). 

(7)  Pentru evidența contabilă a operațiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie să 
utilizeze un sistem contabil distinct sau cel puțin un sistem contabil care să permită o 
evidență distinctă a operațiunilor referitoare la Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi 
în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

(8)  Beneficiarul trebuie să asigure, pentru o perioadă de timp de 10 ani, integritatea și 
disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit. 

 
Articolul 11 – Nereguli  
 
(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru utilizarea în mod corespunzător a finanțării 

în conformitate cu legislația în vigoare, în special în ceea ce privește prevenirea, 
detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictului de interese.  

(2) Beneficiarul ia măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii 
Europene și pentru a se asigura că utilizarea fondurilor respectă normele aplicabile din 
dreptul Uniunii Europene și din dreptul intern, în special în ceea ce privește 
prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 

(3) Dacă în timpul derulării prezentului Contract, Ministerul Energiei sau alte structuri 
responsabile identifică abateri de la aplicarea prevederilor contractuale, ale 
prevederilor legislaţiei naţionale şi europene, Ministerul Energiei poate dispune măsuri 
proporționale. 

(4) Pentru recuperarea sumelor virate și nejustificate, Beneficiarul va fi notificat de către 
Ministerul Energiei cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 15 
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(cincisprezece) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor 
sume în termenul anterior menționat, se va realiza recuperarea acestora pentru 
protejarea intereselor finanțatorilor. 

(5) Pentru recuperarea creanțelor bugetare, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul 
Energiei cu privire la obligația stingerii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior 
menționat, recuperarea sumelor se realizează în condițiile legii. 

(6) În cazul rezilierii, în oricare din situațiile prevăzute de prezentul contract de finanțare 
și recuperării finanțării nerambursabile acordate, se vor calcula penalități de 
întârziere în conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedură fiscală.  

(7) În cazul în care creanțele bugetare rezultate din neregulile prevăzute la alin. (3) și 
creanțele fiscale rezultate din rezilierea Contractului nu pot fi recuperate prin 
încasare, titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, sunt transmise 
organelor fiscale competente.  

 
Articolul 12 – Monitorizare și raportare 
 

(1) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite semestrial 
Ministerului Energiei raportul de progres, însoţit de o declaraţie privind acurateţea 
informaţiilor incluse în acesta. 

(2) Beneficiarul va transmite anual Ministerului Energiei, până la data de 31 ianuarie, raportul 
de implementare aferent anului anterior, însoțit de o declaraţie privind acurateţea 
informaţiilor incluse în acesta. 

(3) Raportul final al Proiectului, pentru întreaga perioadă de implementare, va fi transmis 
Ministerului Energiei în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la expirarea 
perioadei de implementare. 

(4) Beneficiarul are obligația să furnizeze Ministerului Energiei orice documente, date și/sau 
informații solicitate în legătură cu implementarea Proiectului și executarea prezentului 
Contract, în termenul și condițiile specificate în solicitarea respectivă. 

(5) Beneficiarul are obligația de a transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
modificările la contractele de achiziție deja depuse pentru o cerere de rambursare, 
însoțite de următoarele: 

a) documentele suport/justificative care stau la baza modificării, 
b) analiza efectuată de Beneficiar și punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea 
contractului de achiziție, în cazul în care solicitarea a fost transmisă de către cealaltă parte 
contractantă 
c) actul adițional la contractul de achiziție (în copie). 

(6) Pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului, Beneficiarul va pune la dispoziția 
Ministerului Energiei, la solicitarea acestuia, toate studiile și bazele de date aferente 
rezultate în cadrul proiectului, în format electronic, cu excepția informațiilor care 
potrivit legii se încadrează în categoria informațiilor clasificate. 

(7) La solicitarea Ministerului Energiei, în vederea revizuirii angajamentelor bugetare, dacă 
este cazul, Beneficiarul va întocmi şi transmite previziuni privind fluxurile financiare 
pentru un an calendaristic, în forma şi la data precizate în scris în solicitarea Ministerului 
Energiei. 

(8) Beneficiarul va răspunde invitaţiei Ministerului Energiei de a asigura participarea 
reprezentanţilor săi la întâlnirile şi acţiunile organizate referitoare la implementarea 
Proiectului.  

(9) Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la problemele întâmpinate în 
implementarea Proiectului în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora. Conform 
responsabilităţilor pe care le are şi în limita sferei sale de competenţă, Ministerul Energiei 
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va sprijini Beneficiarul în vederea soluţionării problemelor semnalate şi în scopul atingerii 
indicatorilor Proiectului. 

(10) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a copiilor documentelor 
rezultate în urma verificării sistemului de management și control stabilit la nivelul 
Beneficiarului sau în urma verificării operațiunilor referitoare la implementarea 
Proiectului, precum și planurile de acțiune cu termene concrete și funcțiile persoanelor 
responsabile, pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele menționate 
mai sus, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. 

(11) Beneficiarul va asigura transmiterea semestrială la Ministerul Energiei, până la sfârșitul 
lunii următoare semestrului pentru care se efectuează raportarea, a stadiului 
implementării recomandărilor cuprinse în documentele menționate la alin. (10). 

(12) Vizita Ministerului Energiei de monitorizare pe parcursul implementării Proiectului: 
a.  are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management 

performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi 
acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar în rapoartele de progres şi a gradului de 
realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contract. 

b. facilitează contactul dintre reprezentanţii Ministerului Energiei şi beneficiari în scopul 
comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a 
Proiectului. 

c.  urmăreşte să se asigure de faptul că Proiectul se derulează conform Contractului de 
Finanţare, să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de 
rezolvare a acestora, precum şi îmbunătățirea activităţii de implementare, inclusiv să 
identifice elementele de succes ale Proiectului și bune practici;  

(13)Beneficiarul va transmite la Ministerul Energiei, Rapoarte anuale de durabilitate, până la 
data de 31 martie a anului următor, pe întreaga perioada de durabilitate a Proiectului, 
începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată 
implementarea. 

(14) Rapoartele anuale de durabilitate vor conține date și informații privind: 
a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,  
b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau 

achiziționate în cadrul Proiectului 
c. modul în care investiția în infrastructură menține nivelul indicatorilor de rezultat asumați 

în cadrul Proiectului  
(15) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei 

de monitorizare a Ministerului Energiei toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul 
neîngrădit al acesteia la documentele aferente Proiectului și rezultatele declarate ca 
obţinute pe parcursul implementării. Beneficiarul poate solicita, dacă este cazul, 
clarificări suplimentare. 

(16) Beneficiarul are obligația de a întreprinde toate acțiunile pentru a asigura durabilitatea 
Proiectului și de a dispune toate măsurile solicitate de Ministerul Energiei în urma vizitelor 
de monitorizare. 

 

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
Articolul 13 – Modificarea contractului 
 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni 
modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi 
condiţii de formă și de fond ca şi Contractul, cu excepţiile prevăzute la alin. (6). 

(2) În cazul în care solicitarea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, 
acesta are obligaţia de a o transmite Ministerului Energiei cu cel puţin 20 de zile 
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lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia 
circumstanţelor acceptate de către Ministerul Energiei. Beneficiarul va transmite, 
odată cu solicitarea de modificare, documentele doveditoare care justifică 
necesitatea modificării clauzelor contractuale. 

(3) Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare a obiectului contractului, obiectivelor 

Proiectului și a indicatorilor acestuia, prevăzuți în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare.  

(4) Ministerul Energiei răspunde solicitării de modificare a Contractului, în maxim 20 de 
zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, comunicând Beneficiarului, după caz, fie 
acordul cu privire la modificarea solicitată, fie respingerea acesteia, situație în care 
va comunica motivele care au stat la baza respingerii modificării. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia 
cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia 
naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului 
Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data intrării în 
vigoare a actului normativ în cauză. 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu este necesară încheierea unui act 
adițional, Beneficiarul fiind obligat doar să notifice în scris Ministerul Energiei până 
la data punerii în funcțiune a investiției, sub rezerva netransmiterii de observații de 
către acesta în termen de maximum 10 zile lucrătoare,  în următoarele situații: 

a) modificarea Graficului de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare, 
prevăzut în Anexa nr. 2 a); 

b) modificarea Calendarului estimativ al achizițiilor, prevăzut în Anexa nr. 1; 

c)  modificarea Bugetului Proiectului, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (3); 

d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management, acolo unde 
este cazul;  

e)  schimbarea adresei sediului Beneficiarului sau schimbarea denumirii, când aceasta 
nu intervine ca urmare a fuziunii sau divizării sau reorganizării în condițiile legii;  

f)  schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

g)  înlocuirea reprezentantului legal. 

(7)   Graficul de activități prevăzut în Anexa nr. 1 poate fi modificat exclusiv prin act 
adițional. 

 
Articolul 14 – Suspendarea, încetarea, rezilierea contractului și recuperarea sumelor 
plătite 
 

(1) Prezentul contract poate fi suspendat de oricare dintre părți, ca urmare a transmiterii 
în sistemul informatic a unei solicitări de suspendare a contractului în termen de 5 zile 
de la intervenirea situației ce determină imposibilitatea continuării derulării 
Proiectului.  

(2) Suspendarea implementării Proiectului va fi permisă exclusiv în situații temeinic 
justificate și în condițiile în care este posibilă finalizarea implementării Proiectului în 
cadrul perioadei prevăzută la art. 2 alin. (2). 

(3) Solicitarea de suspendare va fi analizată în termen de 5 zile de la primirea acesteia, la 
finalul acestui interval urmând a se răspunde motivat părții care a solicitat-o.  

(4) În cazul suspendării, părțile vor încheia un act adițional, în cuprinsul căruia vor fi 
prevăzute circumstanțele care au stat la baza suspendării și intervalul de timp pentru 
care contractul este suspendat. 
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(5) Contractul încetează în următoarele situații:  
a) prin executare,  
b) acordul de voinţă al părţilor,  
c) în caz de forță majoră, astfel cum este prevăzută la art. 17, 
d)  situațiile prevăzute la art. 7 alin. (13) lit. c) și art. 6 alin. (34), 
e) denunțare unilaterală, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile lucrătoare și în 

baza unei justificări prealabile întemeiate, pentru contractele în care nu au fost 
efectuate plăți înainte de data Notificării de denunțare unilaterală, 

f) alte cauze prevăzute de lege. 
(6) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor 

formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor 
prezentului Contract, după transmiterea în prealabil a unei notificări părții în culpă, 
care descrie obligațiile neîndeplinite și prin care se acordă un termen rezonabil pentru 
remediere. Rezilierea va opera la data expirării termenului de remediere, dacă partea 
în culpă nu a îndeplinit obligațiile notificate. 

(7) Ministerul Energiei poate decide rezilierea prezentului Contract, conform alin. (6), fără 
punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate 

suplimentară față de notificarea prevăzută la alin. (6), cu recuperarea 
integrală/proporțională a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

a)  în situaţia în care Beneficiarul înregistrează, fără temeinică justificare probată cu 
înscrisuri și fără a propune măsuri de remediere, întârzieri mai mari de 6 luni față de 
termenele prevăzute în Graficul de activități, inclus în Anexa nr.1; 

b) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 15 - Cesiunea; 
c)  dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice 

naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe 
naţionale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 5 ani; 

d) în situaţia încălcării de către Beneficiar a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), de natură 
să conducă la obligaţia restituirii în întregime sau proporțional, după caz, a sumelor 
deja primite în baza prezentului Contract, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii 
(ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul solicitat de către Ministerul 
Energiei. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în 
conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, 
costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului. 

(8) Ministerul Energiei poate decide, prin Notificare transmisă beneficiarului, rezilierea 
prezentului Contract, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată 
şi fără orice altă formalitate suplimentară, cu recuperarea, după caz, integrală sau 
proporțională a sumelor plătite, dacă entitățile de audit europene și/sau naționale emit 
documente conținând decizii/recomandări/constatări privind rezilierea contractului de 
finanțare auditat. 

(9) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor 
prezentului Contract, inclusiv anexele acestuia. 

(10) Cazul fortuit nu înlătură răspunderea contractuală a părților. 
 
CAPITOLUL VII – CESIUNE. CONFLICT DE INTERESE. FORTA MAJORA. LITIGII 
 

Articolul 15 – Cesiunea 
 
Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea 
acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui 
alt mecanism juridic de transmitere şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor 
contractuale.  
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Articolul 16 – Conflictul de interese 
 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale și europene 
incidente, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce 
au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea 
naștere unui astfel de conflict. 
(2) Părțile au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(3) Beneficiarii care au calitatea de entitate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale 
în vigoare în domeniul achiziţiilor, au obligația de a respecta aplicarea prevederilor 
referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor. 

 
Articolul 17 – Forța majoră 
 
(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 

și inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în 
tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2)   Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 

(3)    Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației 
de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 
competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De 
asemenea, are obligația de a comunica încetarea situației de forță majoră, în termen 
de 5 zile de la data când aceasta a survenit. 

(4)    Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5)  Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării 
cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele 
provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6)  Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe 
perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)  În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Contract pe o perioadă mai mare de o lună, părțile se vor întâlni într-un 
termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra 
modului de continuare, modificare sau încetare a prezentului Contract, fără ca vreuna 
dintre părți să pretindă celeilalte plata daunelor interese. 

 
Articolul 18 – Soluționarea litigiilor  
 
(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă 

orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea prezentului Contract. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi 
soluţionat de către instanţele românești competente. 

 
 



   

 

20 

 

CAPITOLUL VIII – TRANSPARENȚĂ. CONFIDENȚIALITATE. PROTECȚIA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL.  
 
Articolul 19 - Transparență 
 
(1) Contractul, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând 

executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor 
stabilite prin prezentul contract. 

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din prezentul contract și anexele 
acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări 
contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:  

a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere şi 
cea de finalizare ale Proiectului, date de contact – minimum o adresă de email și 
număr de telefon – funcționale pentru echipa de management;  

b. locul de implementare a Proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul 
include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact 
pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul Proiectului; 

c. valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale Proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

d. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, 
numărul de resurse pentru o categorie de posturi, timpul de lucru per categorii de 
posturi;  

e. rezultatele estimate și cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectului, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți. 

 
Articolul 20 – Confidențialitate 
 
(1) Cu excepția prevederilor art. 19, părțile convin prin prezentul Contract asupra 

caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din 
proiect menționate explicit în anexe, având în vedere că publicarea acestora aduce 
atingere prevederilor din dreptul concurenței, respectiv proprietății intelectuale ori 
altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată sau în 
adresa de comunicare, în cazul informațiilor confidențiale comunicate pe durata 
derulării Contractului. 

(2) Ministerul Energiei și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de 
documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 

a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 

b. partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
 
Articolul 21 - Protecția datelor cu caracter personal  
 
(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce 

privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
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fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

(2) Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea 
publicului, decât cu informarea prealabilă a titularilor asupra scopului prelucrării sau 
publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 

 
CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE  
 

Articolul 22 - Publicarea datelor 
 
(1) Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract să 

asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală 
(MIV), prin publicarea pe pagina web a informațiilor referitoare la implementarea 
Proiectului în cadrul secțiunii dedicate Fondului pentru modernizare.  

(2) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului, 
Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei pentru analiză și aprobare un Plan de 
Comunicare aferent Proiectului, în concordanță cu Manualul de identitate vizuala din 
cadrul Anexei nr. 2 la prezentul Contract. 

(3) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa nr. 1 – Cererea de finanţare, inclusiv cele 
incluse în Planul de Comunicare. 

(4) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor 
obținute pe parcursul desfăşurării Contractului de către Ministerul Energiei, în vederea 
utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării 
modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației 
naționale şi europene. 

(5) Ministerul Energiei va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Fondului pentru 
modernizare prin intermediul mijloacelor publice de informare. 

(6) În toate activitățile de comunicare vor fi afișate corect și vizibil emblema UE și sigla 
Guvernului României, cu sloganul: „Fondul pentru modernizare – Tranziția către 
neutralitate climatică”. 

(7) Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 19 alin. 2 
să fie publicate de către Ministerul Energiei, cu respectarea art. 21 alin. 2. 

 
Articolul 23 – Corespondența  
 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face prin sistemul informatic 
dedicat sau în format letric, după caz, situație în care părțile vor prezenta informațiile, 
la următoarele adrese: 
 

Pentru Beneficiar: Municipiul Moreni, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 15, județul 
Dâmboviţa, România, cod poștal 135300.  
Persoană responsabilă: Gabriel PURCARU, primar. 
Pentru Ministerul Energiei: Municipiul Bucureşti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul 
1, România. 
Persoana responsabilă/manager de proiect: Mircea-Valentin Cârlan – Direcția 
Generală Investiții. 

 
(2) Orice notificare între părți produce efecte juridice de la momentul generării confirmării 

de primire.  
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(3) Ministerul Energiei poate comunica precizări referitoare la modele și formate de 
formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract. 

 
Articolul 24 - Legea aplicabilă şi limba utilizată 
 
 

(1) Legea care guvernează acest Contract şi în conformitate cu care este interpretat este 
legea română. 

(2) Limba prezentului Contract este limba română. 
 
Articolul 25 - Anexele Contractului 
 
Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a 
prezentului Contract, având aceeaşi forţă juridică: 

 
Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare, din care fac parte cel puțin următoarele: 

a) Bugetul Proiectului, cu evidențierea următoarelor valori:  
- Valoare totală proiect 
- Valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare  
- Valoarea cofinanțării asigurată de către Beneficiar 

b) Calendarul estimativ al achizițiilor,  
c) Indicatori tehnici de performanţă ai investiţiei 
d) Grafic de activități, 

 

Anexa nr. 2, din care fac parte: 
a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare, 
b) Manualul de identitate vizuală. 

 
 

      Anexa nr. 3, din care fac parte: 
a) Cerere de prefinanțare, 
b) Cerere de rambursare, 
c) Raport semestrial de progres  
d) Raport anual de implementare,  
e) Raport final. 

 
Articolul 26 – Semnare 
 
 

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi într-un (1) (unu) exemplar original și intră în vigoare 
la data ultimei semnături. 
 
 

 

Pentru Ministerul Energiei 
 
Nume: Bogdan-Gruia IVAN 
 
Funcţie: ministru 
 
Semnătura:  
 
Data: 

Pentru Beneficiar  
 
Nume: Gabriel PURCARU 
 
Funcţie: primar 
 
Semnătura:  
 
Data: 
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Constantin SARAGEA 
Secretar general 
Conform Ordin M.E. nr. 688/24.06.2025 

 
 
 
Georgiana DIACONU, Director  
Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul 
 
 
 
 
Janina MITOIU, Șef serviciu 
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Diana Ioana FLOREA, Director  
Direcția Economică 
 
 
 
Mircea Valentin CÂRLAN, Director general 
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Adrian Mihai SIMION, Director general adjuct 
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Serviciul Contractare și Asistență Juridică 
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Program Fondul pentru Modernizare

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Cod apel: PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 Cod proiect: 316135 Versiune CF: 3

Titlu Proiect: „Dezvoltarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de către Municipiul Moreni, pentru autoconsum."

Titlu Apel: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

Componente proiect

P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, 
aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie Fondul pentru Modernizare:
Obiectiv de politică: NA
Prioritate: Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de 
capacități de stocare a energiei electrice
Obiectiv specific: P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie
Fond: Fondul pentru Modernizare
Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie

Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică Tip Activ

MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii Lider Da
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MUNICIPIUL MORENI

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 MUNICIPIUL MORENIDenumire:
 unitate administrativ teritorială nivel Tipul organizației:

municipiu
 NuEste interprindere IMM:

 4344597Cod fiscal:
 -Nr. înregistrare:

 Registrul autorităților publiceRegistru:
 8411Cod CAEN principal:

 20-07-1993Data înființării:
 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:

 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 PurcaruNume:

 GabrielPrenume:
 29-09-1982Data nașterii:

 1820929152483CNP:
 -Telefon:

 contact@primariamoreni.roE-mail:

 Alexandru Ioan CuzaStrada:
 15Număr:

-Informații extra:
RomâniaȚara: 
DâmboviţaJudeț: 

 Municipiul MoreniLocalitate:
 135300Cod Poștal:

 0245.667.265Telefon:
 contact@primariamoreni.roE-mail:

 Pagina web: https://primariamoreni.ro/

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO43TREZ274509302X002166 Trezoreria Statului Moreni TREZROBU

Disponibil al instituțiilor publice din 
administrația publică locală aferent 
mecanismului decontării cererilor de 
plată pentru perioada de programare 
2021-2027

RO42TREZ27421A454802XXXX Trezoreria Statului Moreni TREZROBU Sume primite în contul plăților 
efectuate în anii anteriori, 2021-2027

RO95TREZ27421A454801XXXX Trezoreria Statului Moreni TREZROBU Sume primite în contul plăților 
efectuate în an curent, 2021-2027

RO86TREZ27421A454803XXXX Trezoreria Statului Moreni TREZROBU Prefinanțare 2021-2027

RO95TREZ24A705000200130X TREZORERIA MORENI STR. PANTEA ION, CPT. Nr.6 MORENI, 
DÂMBOVIŢA Romania

TREZROBU STR. PANTEA ION, CPT. Nr.6 MORENI, 
DÂMBOVIŢA Romania

Exerciții financiare

Monedă: RON
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Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-12-2020 31-12-2020 181 - 291.489.212,00 45.842.290,00 - - - - - -

01-01-2021 31-12-2021 198 - 291.173.933,00 50.860.889,00 - - - - - -

01-01-2022 31-12-2023 216 - 345.656.345,00 57.181.783,00 - - - - - -

Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

HCL 178 07.12.2023 - Aprobare investitie.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 17:11 Purcaru Gabriel

HCL 179 07.12.2023 - Aprobare SF si indicatori.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 17:11 Purcaru Gabriel

CU 278 din 07.12.2023 - camp fotovoltaic.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 15:18 Purcaru Gabriel

Auroizatie ANRE proiectant.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 15:18 Purcaru Gabriel

SF_planse_DG_MORENI_compressed.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:39 Purcaru Gabriel

Statut solicitant.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:39 Purcaru Gabriel

4. Anexa-9_Declaratia privind conflictul de 
interes_Manager_ RAVOIANU.pdf

Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:38 Purcaru Gabriel
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Transmitere Aviz Mediu.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:38 Purcaru Gabriel

Extras carte funciara 71326.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:21 Purcaru Gabriel

Discopizita 643 din 07.12.2023.pdf
Dispozitie echipa 
proiect

Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:13 Purcaru Gabriel

04. Anexa 8. Declaratia privind eligibilitatea 
TVA_RES_FM_UAT MORENI.pdf

Declaratia de 
eligibilitate TVA

Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel

CI PRIMAR MORENI.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel

Facturi calup 2_MORENI_compressed.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel

CIF.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel

Facturi calup _MORENI_compressed.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel

13. Anexa 7 Bugetul Proiectului_UAT Municipiul 
Moreni.pdf

Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel

4.Anexa-9_Declaratia privind conflictul de 
interes_MORENI.pdf

Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel

1.Anexa-3 Declaratia unica_MORENI.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel

17. Plan de informare și publicitate_UAT 
Municipiul Moreni.pdf

Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 14:09 Purcaru Gabriel
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: RAVOIANU

Prenume: SORIN ALEXANDRU

Numere de telefon: 0720932590

Adrese de email: contact@primariamoreni.ro

Persoană de contact:

Nume: RAVOIANU

Prenume: SORIN ALEXANDRU

Numere de telefon: 0720932590

Adrese de email: contact@primariamoreni.ro

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Discopizita 643 din 07.12.2023.pdf
Dispozitie echipa 
proiect

Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 15:25 Purcaru Gabriel
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Lider parteneriat

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

-

Capacitate financiară:

UAT Municipiul Moreni administreaza si dispune de resursele financiare si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatii administrativ-teritoriale. Din bugetul local se pot 
finanta cheltuieli de administrare si functionare, pentru bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale si altele, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie. UAT 
Municipiul Moreni a aprobat prin HCL nr. 178/07.12.2023bugetul proiectului prin care s-a angajat sa finanteze integral costurile neeligibile ale proiectului si sa asigure resursele 
financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor. UAT Municipiul Moreni va asigura fluxul financiar necesar pentru 
implementarea proiectului si acoperirea cheltuielilor altelele decat cele eligibile, precum si costurile de operare si mentenanta pe perioada de viata a investitiei. Sursele de 
finantare estimate pentru proiectul propus estimat la valoarea de 4.153.678,99 RON (TVA inclus) sunt: -finantare nerambursabila de 3.831.058,00 RON; -TVA aferent cheltuielilor 
eligibile care se va recupera de la bugetul de stat 322.620,99 RON -venituri proprii in suma de 0 RON Contributia beneficiarului la finantarea proiectului este estimata la 0 RON si 
reprezinta contributia la finantarea cheltuielilor eligibile de 0, respectiv finantarea integrala a cheltuielilor neeligibile de 0 RON. UAT Municipiul Moreni va asigura din bugetul 
propriu eventuale cheltuieli neeligibile care pot sa apara pe parcursul implementarii proiectului, precum si resursele financiare necesare asigurarii mentenantei si sustenabilitatii 
in perioada de operare a investitiei. Justificarea capacitatii financiare a UAT Municipiul Moreni se realizeaza prin situatii financiare consolidate publice (contul de executie 
bugetara si bugetul propriu) UAT Municipiul Moreni in calitate de solicitant este in masura sa garanteze lichiditatile necesare pentru o finantare adecvata a proiectului necesare 
implementarii proiectului in vederea atingerii obiectivelor asumate precum si de a asigura sumele necesare sustenabilitatii pe perioada post implementare, justificata prin: -
Hotararea HCL nr. 178/07.12.2023 privind aprobarea bugetului proiectului si asigurarea cofinantarii proiectului -Declaratia unica Punctul B Solicitantului ii revin toate 
responsabilitatile financiare precum si obligatia de a asigura fluxurile financiare pe perioada de implementare si sustenabilitate a investitiei.

Capacitate tehnică:

UAT Municipiul Moreni are experienta în implementarea de proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile prin programe operationale sau finantate de la bugetul de stat. In 
prezent are in implementare proiecte cu finantare programe operationale si/sau cu finantare de la bugetul de stat si proiecte finalizate aflate in perioada de monitorizare cu 
finantare din programe operationale Municipiul Moreni are expertiza tehnica necesara pentru implementarea proiectului, justificata prin: - dispune de resurse materiale si umane 
necesare - are experienta relevanta in gestionarea de proiecte cu fonduri europene si proiecte similare - competentele si expertiza relevanta ale membrilor echipei de proiect, in 
totalitate angajati ai UAT Municipiul Moreni In cadrul Departamentului Directia de Dezvoltare Regionala functioneaza Serviciul Managementului Proiectelor si Compartimentul 
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Relatii Internationale si Compartimentul Strategii, Programe, Prognoza si Dezvoltare care reuneste echipe responsabile care au ca atributii gestionarea si monitorizarea 
proiectelor. Din aparatul de specialitate al UAT Municipiul Moreni fac parte angajati a caror experienta si competente pot sa acopere toate domeniile de competenta si 
responsabilitati necesare implementarii si monitorizarii proiectului Echipa tehnica va fi sprijinita prin expertiza tehnica oferita de furnizorul de echipamente/servicii mentenanta 
recomandate de catre producator.

Capacitate juridică:

UAT Municipiul Moreni este o unitate administrativ teritoriala la nivel local, criteriu care ii permite sa acceseze finantare nerambursabila in cadrul programului de finantare Fondul 
de Modernizare. Conform Hotararii Consiliului Municipiului Moreni, in calitate de autoritate deliberativa, Primarul prin aparatul de specialitate va face toate demersurile necesare, 
in vederea aplicarii la programul de finantare si a implementarii proiectului propus. Pentru proiectul „Dezvoltarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile de către Municipiul Moreni, pentru autoconsum” CL Moreni a emis HCL nr. 179/07.12.2023 prin care se aproba: -depunerea proiectului la apelul Sprijinirea investitiilor 
in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice in cadrul Fondului pentru Modernizare -aprobarea 
documentatiei tehnice -bugetul proiectului -asigurarea surselor de finantare a proiectului -incheierea Acordului de Parteneriat Beneficiarul prin reprezentantul sau legal are 
capacitatea de a intreprinde actiuni legale. Beneficiarul si reprezentantul sau legal nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate mentionate in reglementari specifice, in 
vederea solicitarii finantarii nerambursabile

Documente atașate
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de 
producere a energiei din surse regenerabile, in 
vederea atingerii obiectivelor din Planul 
Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin 
H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Sud-Muntenia Dâmboviţa
Municipiul 
Moreni

Sistemele de productie energie electrica (2 x 
350,00 kW) se vor amplasa pe 2 terenuri 
intravilan evidentiate in Carte Funciara CF 
71326 Moreni: loc Moreni, Str Industriei jud 
Dambovita Numar cadastral/topografic 73326 
suprafata teren 50.000 mp. Imobilul este 
proprietate publica a UAT Municipiul Moreni si a 
fost dobandite prin lege si alte acte 
administrative
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Nume Document tip
Încărcat
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bibliotecă
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Extras carte funciara 71326.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 15:31 Purcaru Gabriel
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al programului de finantare este producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din 
surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei. Scopul 
proiectului este realizarea investitiilor necesare pentru productia de energie din surse regenerabile, pentru autoconsum in vederea obtinerii unei independente energetice a UAT 
Municipiul Moreni. Solicitantul isi propune ca o parte din energia electrica consumata in prezent din combustibili fosili sa fie inlocuita cu energie din surse regenerabile de tip 
solar pe care o va obtine prin exploatarea investitiilor propuse prin proiect. Implementarea proiectului va genera o eficientizare a cheltuielilor cu energia electricala nivelul UAT, 
concomitent cu reducerea emisiilor de gaze si a poluarii in general. Obiectivul general al proiectului este valorificarea resurselor energetice regenerabile de tip solar pentru 
pentru consumul propriu de energie in domeniul public, la nivelul locurilor de consum si reducerea emisiilor la nivelul UAT Municipiul Moreni Scopul si obiectivele proiectului 
vizeaza promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European care 
au fost integrate in Planul National domeniul Energiei si schimbarilor Climatice (PNIESC) precum si cele stabilite in cadrul Fondului pentru Modernizare prin cresterea ponderii de 
productie a energiei din surse regenerabile (inclusiv solara). Investitia propusa va contribui si va avea impact pozitiv referitor la: -reducerea emisiilor in atmosfera generate de 
sectorul energetic -dezvoltarea durabila prin eficientizarea utilizarii resurselor, amprenta ecologica si imbunatatirea calitatii mediului -promovarea utilizarii energiei din surse 
regenerabile -contributia la programele si politicile nationale, europene si efortul global in ultima instanta de crestere sustenabila si de combatere a schimbarilor climatice -
cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al cresterii puterii instalate de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile -sustine obiectivul global de neutralitate climatica asa cum a fost stabilit de catre tari membre si institutii internationale Intreaga comunitate locala va beneficia 
direct sau indirect de rezultatele proiectului propus.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Doua capacitati noi de producere a energiei electrice in sistem solar (<400 kW), amplasate pe teren, pentru autoconsum si racordarea acestora la sistemul de distributie a 
energiei electrice.
2. Inlocuirea consumului de energie electrica din SEN cu cantitatea de energie din surse RES produse de cele doua centrale fotovoltaice.
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera raportate la economiile de energie din surse SEN.
4. Realizare a doua sisteme fotovoltaice noi avand o putere instalata totala de 700,0 kW (2x 350,00 kW) amplasate pe teren, pentru autoconsum.
5. Productia si consumul a 919,044 MWh/an energie electrica din surse RES prin capacitatile nou instalate
6. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 562,363 echivalent tone de CO2 anual
7. Cele doua sisteme fotovoltaice vor produce o cantitate semnificativa din surse regenerabile destinata in totalitate pentru acoperirea unui procent de 99,71% din nevoile 
actuale de consum energie electrica, la nivelul UAT Municipiul Moreni in perimetrul proiectului, pentru locurile de consum asa cum au fost evidentiate in studiul de 
fezabilitate.
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Uniunea Europeană a elaborat în anul 2018 o viziune pentru o strategie pe termen lung până în anul 2050, pentru a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic, 
prima economie cu emisii zero de gaze cu efect de seră. Unul dintre obiective este decarbonizarea sectorului energetic stimuland in acest scop investitiile în tehnologii 
ecologice și creșterea eficienței energetice. Pactul verde european reuneste un pachet de initiative, instrumente si politici care sustin aceasta viziune de a transforma tarile 
membre UE intr-o societate echitabila, cu o economie moderna si competitiva. Unul dintre instrumentele de finantare care contribuie la Pactul ecologic european este Fondul 
pentru Modernizare prin care sunt sprijinite investitiile in modernizarea sistemelor energetice si imbunatatirea eficientei energetice, inclusiv finantarea proiectelor de investitii 
la scara mica in domeniul public sau privat. Fondul pentru Modernizare este destinat statelor membre care in anul 2013 au inregistrat un PIB pe cap de locuitor sub 60% din 
media Uniunii Europene si se constituie din veniturile obtinute prin licitarea pe piata a 2% din certificatele alocate statelor membre prin schema EU_ETS (Schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera – instrument de piata pentru reducerea emisiilor) pentru perioada 2021-2030. Romania are alocat un procent 
de 11,98% din totalul de 2% din cantitatea totala de certificate alocate statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030 pe care o poate utiliza pentru 
finantarea investitiilor. Contextul promovarii proiectului este dat de cerintele de adaptare ale UAT Municipiul Moreni la nevoile proprii de eficientizare energetica care se 
coreleaza cu scopul si obiectivele investitiilor promovate prin fondul de Modernizare, respectiv cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara 
concomitent cu reducerea emisiilor de carbon prin inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati anual. Conform studiului de fezabilitate a fost evidentiat 
consumul de energie electrice pe 12 luni consecutive NU AM GASIT IN SF CENTRALIZATOR FACTURI PE LOCURI DE CONSUM Consumul anual estimat pe 12 luni, la nivelul UAT 
Moreni este de 921,693 MWh. S-au grupat consumatorii existenti astfel incat prima grupare are un consum anual pe 12 luni consecutive de 468.965 kWh iar a doua de 452.728 
kWh. Pentru producerea energiei electrice necesare pentru nevoile proprii s-a estimat ca sunt necesare 2 capacități de producere a energiei electrice pe terenul pus la 
dispoziție de beneficiar, care vor avea 2 racorduri și 2 puncte de consum. Conform estimarilor din studiu de fezabilitate este necesară instalarea a 2 capacități de producere a 
energiei din surse regenerabile, cu puterea instalata a panourilor fotovoltaice de 387,20 kWp respectiv 378,40 kWp. De asemenea din simulările efectuate producțiile de energie 
electrică a celor doua centrale vor fi de 467,342 MWh respectiv 451,702 MW. Puterea rezultată din însumarea puterii nominale a invertoarelor este de 0,350 MW la CEF nr.1 si 
0,350 MW la CEF nr.2. Puterea totală nominală a invertoarelor este de 700 MW. Oportunitatea proiectului este data de faptul ca sursa de energie regenerabila este eficienta si 
inepuizabila. In favoarea utilizării panourilor solare pentru producerea de energie este faptul ca exploatarea necesita un consum minim de resurse. Odată instalate, panourile 
solare nu mai necesită alte cheltuieli majore pentru a transforma energia soarelui în energie utilă. Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice la nivelul UAT 
abordata prin perspectiva electrica ia in considerare integrarea energiei solare in consumul propriu si reprezinta o solutie semnificativa in acest scop. Aceasta abordare ar 
reduce dependenta de sursele traditionale de energie dar contribuie si cresterea durabilitatii in ansamblul sistemului energetic local. Prin implementarea unei solutii tehnice 
inovatoare de productie a energiei electrice din surse solare se obtin beneficii imediate in ceea ce priveste costurile si beneficii pe termne lung in ceea ce priveste 
durabilitatea. Pentru utilizarea sursei regenerabile solar se propune instalarea unor sisteme de producere a energiei electrice dotate cu panouri fotovoltaice si invertoare pentru 
consum propriu. Sistemele propuse de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice vor fi prevazute cu sisteme de montare a panourilor pe un doua terenuri 
proprietate UAT avand expunere solara. Pentru fundamentarea solutiilor tehnice s-au realizat un studiu de fezabilitate anexa la documentatia de finantare. Imbunatatirea 
eficientei energetice in cladiri si in general a eficientizarii consumului energetic este esentiala nu doar pentru atingerea obiectivelor nationale referitoare la sustenabilitatea 
utilizarii resurselor naturale si siguranta in alimentarea cu energie, ci si pentru a indeplini obiectivele strategiei Uniunii Europene privind schimbarile climatice si trecerea la o 
economie competitiva cu emisii scazute de dioxid de carbon pana in anul 2050. Avand in vedere situatia existenta din punct de vedere al necesitatii investitiei si potentialul 
ridicat al surselor de energie alternativa s-a identificat oportunitatea de a realiza prezenta investitie. Complementaritatea cu alte proiecte finantate din fonduri nerambursabile 
in domeniul eficientei energetice care au in componenta panouri fotovoltaice pentru autoconsum: Beneficiarul si-a asumat faptul ca activitatile desfasurate in locatiile a caror 
consum electric a fost inclus in analiza avand un caracter economic au un carater auxiliar si se situeaza intr-un procent de maxim 20% din capacitatea anuala totala a acestora.
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Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Ponderea importantă a reducerilor de costuri energetice poate proveni din schimbarea surselor tradiționale de energie consumată şi posibilitatea de obtinere a energiei 
electrice din surse regenerabile. din surse regenerabile, cu puterea instalata a panourilor fotovoltaice de 0.765 MW. Puterea rezultata din insumarea puterii nominale a 
invertoarelor este de 700 MW. Productia anuala estimata totala pentru cele doua capacitati de productie noi este de 919,044 MW si va acoperi un procent de 99,71% din 
consumul anual asa cum a fost definit in perimetrul proiectului. Asigurarea consumului propriu se va face in regim de prosumator cu respectarea legislatiei in vigoare. Energie 
electrică produsă de capacitatile noi poate fi livrata în SEN, iar compensarea se va realiza conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu 
Date generale privind investiția propusă Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în Ghidul solicitantului Perioada de implementare a proiectului 
este pana la 31.12.2024 se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor. Factorul de capacitate al capacitatilor de productie noi este de 14,99%. Ca urmare a 
implementarii inveestitiei se pun in functiune doua centrale fotovoltaice noi pentru acoperirea consumului propriu al cladirilor publice apartinand UAT Municipiul Moreni; 
Capacitate instalată totală din surse regenerabile prin investitia realizata este de 0,7MW care va determina reducerea emisiilor de CO2 cu 562,363 t/anual. Procentul energiei 
electrice utilizată pentru autoconsum din totalul energiei produse este de 100%. In perioada in care productia de energie electrica va fi mai mare decat consumul instantaneu 
surplusul de energie electrica se va injecta in SEN conform reglementarilor in vigoare. Implementarea proiectului va asigura: - independenta energetica -scaderea consumului de 
energie electrica preluata din SEN de la 921,69 MWh/an in anul 2022 la aprox. 2,64 MWh/an in primul an dupa implementarea proiectului -scaderea emisiilor de gaze cu efect 
de sera de la echivalent cu 562,363 t/anual ca urmare a implementarii -solicitantul isi propune o investitie in tehnologiile viitorului, inovative in domeniul productiei de energie -
asigura contributia UAT la efortul general de dezvoltare durabila; Prezentul proiect este in concordanta prioritatile in ceea ce priveste politicile si masurile de promovare a 
utilizarii energiei din surse regenerabile care tintesc asupra cresterii ponderii de energie regenerabila in producerea de energie electrica. Proiectul se încadrează în categoriile 
de acţiuni finanţabile menţionate in ghidul solicitantului, respectiv: achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei 
electrice din surse regenerabile de energie solara si construcţii aferente care fac strict obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie 
solara.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Planul Naţional Integrat de Acţiune Energie Clima - in ceea ce privește cota de energie regenerabilă, Comisia Europeană a recomandat României să crească pentru 2030, până la 
o pondere a energiei din surse regenerabile de cel puțin 34% ponderea energiei din surse regenerabile a fost revizuit față de varianta actualizată a PNIESC, de la o cotă propusă 
inițial de 27,9%, la o cotă de 30,7%. Astfel, pentru atingerea nivelului de ambiție cu privire la ponderea energiei din surse regenerabile de 30,7% în anul 2030, România va 
dezvolta capacități adiționale de SRE de aproximativ 6,9 GW comparativ cu anul 2015. Obiectivele proiectului propus de catre solicitant sunt conforme cu Planul National de 
Actiune in Domeniul Eficientei Energetice III si Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013 - 2020 . Proiectul propus este conform cu urmatoarele 
obiective incluse in strategiile globale: -reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili 
consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural -o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea 
durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului -neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 
al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 
și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel tîrziu în 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de 
seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată. Proiectul propus are o contributie la Initiativa emblematica 
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„Accelerarea” din Strategia anuala pentru 2021 privind cresterea durabila prin faptul ca este o investitie care sprijina tranzitia verde. (cel putin 37 % din planurile de redresare 
ale statelor membre trebuie sa includa cheltuieli legate de clima). Proiectul propus se coreleaza cu legislatia nationala si europeana in domeniu cum sunt: Directiva 2018/2001
/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare).

Strategii relevante:

-
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

UAT Municipiul Moreni este entitatea responsabila cu implementarea proiectului. Sustenabilitatea financiara implica existenta unui flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare 
an al proiectiilor, altfel spus suficient numerar pentru desfasurarea fara probleme a operatiunilor în fiecare an. Sustenabilitatea financiară este demonstrată prin fluxuri de 
numerar nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) 
care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. Proiectul este sustenabil ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investitia prin obtinerea unei finantari nerambursabile. 
Proiectul nu este generator de venituri. Beneficiarul îsi asuma acoperirea tuturor cheltuielilor prin alocarea unor sume din bugetul local pentru functionarea si întretinerea 
curenta. Cheltuielile generate de operarea investitiei pe perioada de viata a acesteia se vor finanta din venituri proprii. Economiile de costuri cu energia ca urmare a 
implementarii investitiei pot sa fie redirectionate pentru finantarea altor investitii programate pentru perioada urmatoare. În ceea ce priveste mentenanța sistemelor proiectate 
acestea vor asigura urmatoarele: a. Mentenanta preventiva - prevenirea defecțiunilor prin actiuni planificate: - sunt efectuate verificari si reparatii sistematice, la intervale 
prestabilite chiar daca nu intervine o avarie, - se întocmeste un plan de mentenanta ce include activitati de întretinere, reparatii curente si revizii. b. Mentenanța corectiva - 
interventia în caz de defectare: se localizeaza si diagnosticheaza defectele aparute în functionarea instalatiilor iar apoi se restabileste funcționarea acestora. Entitatea 
responsabila de întretinerea si operarea investitiei este UAT Municipiul Moreni Solicitantul are capacitate institutionala si financiara pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului. 
Sustenabilitate instituționala reflecta masura în care structurile interne de de conducere si execuție ale UAT sunt bine organizate si funcționeaza în mod corect asigurând un climat 
organizațional funcțional, cu funcții si atribuții bine definite conform organigramei. Solicitantul se va implica în mod direct pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului inclusiv 
prin: - existenta unui personal propriu specializat pe domenii cheie din activitatea administrativa; - capacitatea personalului propriu de a gândi strategic pentru continuitatea 
activitatilor dupa încheierea proiectului; - calitatea managementului resurselor umane - calitatea si pregatirea profesionala a angajatilor. Capacitatea institutionala va fi asigurata 
prin intermediul serviciilor UAT Municipiul Moreni care va gestiona sumele si resursele tehnice, materiale si va garanta sustenabilitatea si durabilitatea proiectului. Solicitantul se 
angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii si sa mentina parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioada de 
minimum 5 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului.

Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost 
planificate şi eventual, încheiate

Implementarea proiectului si exploatarea facilitaților oferite de infrastructura nou creata va fi asigurata de solicitant. A fost solicitat certificatului de urbanism pentru ambele 
locatii conform cerere nr. 278/07.12.2023 inregistrata la Serviciul de Urbanism si Dezvoltare Teritoriala in cadrul Municipiului Moreni. S-a depus totodata notificarea catre Agentia 
pentru protectia Mediului in vederea avizului pentru amplasamentul extras CF 71326 Moreni. Avand in vedere faptul ca solicitantul este o autoritate publica si solicita racordarea la 
reteaua electrica de interes public in calitate de prosumator pentru doua locuri de producere noi, conform OUG 163/2022 prosumatorii pot deconta energia electrica produsa si 
livrata cu energia electrica consumata din retea pentru mai multe locuri de producere si consum ale prosumatorilor daca pentru locurile de consum respective este acelasi furnizor 
de energie electrica si daca sunt racordate la reteaua electrica a distribuitorului la care este racordat prosumatorul

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

Activitatea structurilor de specialitate se rezuma la abilitatea legala de a fundamenta din punct de vedere legal, formal, tehnic si eficient procesul decizional realizat de UAT 
Municipiul Moreni. Operatorul investitiei realizate prin proiect este UAT Municipiul Moreni prin intermediul personalului propriu. Capacitatea institutionala de a gestiona 
infrastructura realizata prin proiect va fi asigurata prin intermediul serviciilor si compartimentelor din aparatul de specialitate al UAT Municipiul Moreni care va gestiona resursele 
tehnice, materiale si va garanta sustenabilitatea si durabilitatea proiectului. Echipa de implementare a proiectului are atributii inclusiv pe perioada de durabilitate a investitiei. 
Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare Operarea instalatiei de producere a energiei din sursa solara va fi asigurata de catre personalul 
intern, selectat si instruit special pentru acest scop. Prima etapa este instruirea personalului care va asigura operarea instalatiei, incepand cu faza de montaj a echipamentelor si 
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instruirile efectuate de catre personalul fiecarui furnizor de echipamente. Dupa inceperea functionarii instalatiei, echipamentele de automatizare si control, atat ale fiecarui 
echipament, cat si al instalatiei in ansamblu, vor asigura functionarea acesteia in conditii de eficienta si siguranta. Personalul de operare va supraveghea functionarea instalatiei si 
va interveni atunci cand este cazul, conform instructiunilor elaborate de catre producatorii echipamentelor. Modulele inteligente de date cu care vor fi dotate echipamentele de 
productie din SRE propuse prin proiect vor procesa datele culese de la echipamente si, prin intermediul serviciilor web, vor genera rapoarte care sa permita monitorizarea orara, 
zilnica, saptamanala, lunara si anuala a consumurilor de energie, a productiei de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera pe conturul proiectului, in vederea evidentierii 
rezultatelor investitiei realizate prin proiect. Prin contractele de intretinere incheiate cu producatorii echipamentelor monitorizarea se va realizata on-line, in timp real, astfel 
incat interventiile sa se relizeze operativ prin instructiuni transmise in direct operatorilor, sau direct la sediul beneficiarului. Intretinerea echipamentelor se va realiza conform cu 
instructiunile furnizorului de echipament. Investitia va fi dotata cu sistem de supraveghere video care include: camerele de supraveghere, unitatea de supraveghere a imaginilor, 
dispozitiv de transmitere la distanta a imaginilor, memorie de stocare, calculator cu soft necesar inregistrarii si controlului manual cat si automat capabil sa gestioneze traficul de 
date cat si controlul de la distanta al camerelor de supraveghere. Sistemul se va monta atat la locatia investitiei cat si la sediul beneficiarului.Monitorizarea se va efectua printr-o 
firma specializata Pe perioada de sustenabilitate, UAT Municipiul Moreni va alege un partener specializat pentru operarea si intretinerea investitiei costurile relevante au fost 
bugetate in analiza financiara.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Experiența acumulată de catre solicitant in cazul unui proiect de eficienta energetica pentru atuconsum ar putea sa constituie pe viitor un avantaj in cazul unor alte aplicatii de 
finantare pentru alte proiecte, in domeniul energetic. Beneficiarul este deschis in a transfera experienta acumulata prin implementarea proiectului catre alte entitati care aplica 
pentru finantari nerambursabile in domeniul energiei. Transferabilitatea rezultatelor exemplu: masurile de publicitate si informare ale proiectului care se vor realiza conform 
Manualului de Identitate vizuala pus la dispozitie de catre finantator.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Exploatarea si operarea instalatiei se va realiza automatizat, prin conectarea sistemului de monitorizare la internet si în corelare cu necesarul de energie electrica activitatea 
beneficiarului, tinând cont de diferite scenarii si regimuri de functionare care pot sa apara, atât în situatia normala de functionare, cât si în situatia aparitiei unor avarii sau 
regimuri neprevazute Strategia de exploatare a sistemelor de producere a energiei va fi în conformitate cu Manualul de utilizare pus la dispozitie de catre producatorul tehnologiei 
si va respecta cerintele din Caietul de sarcini elaborat de catre Proiectant. Periodic, printr-un audit energetic extern, beneficiarul va evalua performanta energetica si va 
considera pentru aplicare solutiile tehnice si economice fezabile propuse. In vederea cresterii eficientei exploatarii vor fi utilizate instalatia electrica de iluminat si Instalația de 
supraveghere video
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Riscuri

Descriere riscuri:

S-au identificat riscurile si masurile de remediere propuse pe durata de implementare a proiectului precum si in perioada de monitorizare. Entitatea responsabila pentru 
diminuarea/remedierea fiecarui risc identificat este Solicitantul prin activitatea de coordonare si planificare a managerului de proiect/UIP, precum si executantul lucrarilor de 
baza a investitiei.

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Nerealizarea indicatorilor asumati prin proiect

Realizarea unei proceduri interne si a unor instrumente de planificare si de control a ritmului de 
atingere a rezultatelor si indicatorilor. Transmiterea de catre firmele contractate a unor 
rapoarte intermediare de raportare a stadiului lucrarilor/serviciilor/livrarii bunurilor Consultarea 
permanenta a rezultatelor prevazute la nivelul cererii de finantare si situatia din teren 
Probabilitate mica. Impact semnificativ

Intarzieri in termenul de livrare al echipamentelor Se vor incheia contracte de executie ferme, cu clauze bine stabilite: garantii de buna executie, 
penalizari, alte masuri asiguratorii Probabilitate medie. Impact mediu.

Atingerea partiala sau neatingerea rezultatelor proiectului

Realizarea unei proceduri interne si a unor instrumente de planificare si de control a ritmului de 
atingere a rezultatelor si indicatorilor, utilizate de membrii echipei de implementare 
Transmiterea de catre firmele contractate a unor rapoarte intermediare de raportare a stadiului 
lucrarilor/serviciilor/livrarii bunurilor Consultarea atenta si permanenta a rezultatelor prevazute 
la nivelul cererii de finantare si situatia din teren Probabilitate mica. Impact semnificativ

Riscuri operationale in perioada de viata a investitiei
Clauze contractuale ferme referitoare la mentenanta in contractele cu furnizorii Includerea in 
contractele de executie a unor cerinte care sa asigure performanta tehnica a furnizorului de 
echipamente si lucrari Probabilitate mica. Impact mediu

Riscuri operationale la executia lucrarilor

Selectia furnizorilor de lucrari in functie de expertiza tehnica dovedita, referinte, experienta in 
proiecte similare, autorizari specifice implementate. Clauze contractuale ferme care asigura 
garantii, asigurari pentru aceste situatii. Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie 
conform doceumentatie tehnica Participarea proiectantului la receptia intermediara a lucrarilor 
Probabilitate medie. Impact mediu.

Riscul cresterii preturilor pentru achizitiile din proiect
Semnarea unui contract de executie ferm cu durata specificata si urmarirea realizarii 
programului conform grafic. Daca este cazul, va fi aplicata masura de ajustare a preturilor, 
conform legislatiei in vigoare. Probabilitate scazuta. Impact semnificativ
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Egalitatea de sanse si de tratament reprezinta un drept fundamental si o valoare de baza a Uniunii Europene, stipulata în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii 
Europene (versiunea consolidata) si Strategia privind egalitatea între barbați si femei 2010-2015, iar la nivel national este reglementata prin Legea nr. 202/2002 privind 
egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbați. In plus, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum si asigurarea accesibilitatii reprezinta o condiție necesara pentru 
o crestere inteligenta, sustenabila si incluziva. Beneficiarul va aplica acest principiu și va asigura respectarea prevederilor din domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 
prin orice modalitate, inclusiv prin informarea angajatilor asupra drepturilor pe care le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si 
barbati in relatiile de munca si introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex in regulamentele de organizare si functionare si in 
regulamentele interne ale unitatilor. Principiul egalității de gen si tratamentul egal a fost luat în considerare și la elaborarea proiectului, precum și la formarea echipei de 
implementare a proiectului. Atribuirea responsabilităților membrilor echipei de proiect s-a realizat doar pe criterii referitoare la competente si disponibilitatea de participare. 
În implementarea și exploatarea proiectului se vor lua în considerare capacităţile, nevoile şi aspiraţiile diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi 
tratamentul egal al acestora, eliminându-se orice fel de discriminare, directă sau indirectă, pe criteriul de sex. Principiul egalității de gen a fost integrat în toate stadiile din 
ciclul de viață al proiectului - definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare, prin: - asigurarea echilibrului de gen în cadrul unității de implementare și 
monitorizare a proiectului prin includerea de femei în cadrul echipei care vor fi remunerate în aceleași condiții cu personalul de sex masculin; - desemnarea personalului pentru 
proiect va oferi șanse egale tuturor categoriilor de persoane; - asigurarea condițiilor de manifestare a competiției reale, pentru ca orice operator economic, indiferent de 
naționalitate, să poată participa la procedura de achiziție și să aibă șanse de a deveni contractant (furnizor, prestator); - respectarea principiului egalității de gen și a legislației 
aplicabile în elaborarea criteriilor din documentația de achiziție;

Nediscriminare:

Solicitantul respectă prevederile OUG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, pe toata durata de implementare si de operare a 
investitiei Exemplificare al modului in care beneficiarul asigura respectarea principiului nediscriminarii: -plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea unor condiții sau criterii 
care nu exclud sau nu favorizează anumite persoane; -nu va refuza neîntemeiat admiterea unor persoane la cursurile de calificare profesională sau de promovare a acestora și 
nici nu va distribui diferențiat sarcinilor de lucru, schimbarea nejustificată a condițiilor de muncă. Criteriile de promovare sau de participare în programe de formare 
profesională, vor fi stabilite și comunicate în mod transparent nediscriminatoriu, exclusiv în baza competenței profesionale; -specificatii tehnice cu adresabilitate larga 
realizate clar, concis, fără aspecte care să elimine potențiali furnizori și respectându-se totodată neutralitatea tehnologică; criteriile de selecție vor fi clare și obiective; nu vor 
exista discriminări în ceea ce privește momentul efectuării plății – astfel, se va ține cont de prevederile contractuale, cerințele legale în vigoare și ordinea realizării achizițiilor; 
-locația de implementare va oferi accesul neîngrădit și permanent pentru toate categoriile de persoane, indiferent de rasă, naționalitate, sex, orientare sexuală, etnie, etc. 
Respectarea principiului nediscriminarii se va mentine pe perioada de implementare si pe toata perioada de exploatare a investitiei, este parte din valorile UAT. Prin 
implementarea proiectului, beneficiarul se angajeaza sa respecte drepturile fundamentale în ceea ce priveste nediscriminarea, dreptul egal la munca si tratament egal, plata 
egala pentru munca egala, asa cum sunt reglementate aceste concepte la nivelul Uniunii Europene.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitati se fundamenteaza pe opt principii, unul dintre acestea fiind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati. Ca si 
cetățeni cu drepturi depline, persoanele cu dizabilități au drepturi egale si au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viata independenta si de participarea deplina in 
societate. Accesibilitatea este definita in „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurata 
persoanelor cu dizabilitați de a avea acces, in condiții de egalitate cu ceilalți cetațeni, la mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de informații si comunicare, precum si la 
alte facilitați si servicii “. In acest context, pentru a da persoanelor cu dizabilitati posibilitatea sa traiasca independent si sa participe pe deplin la toate aspectele vieții, 
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beneficiarul va lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, in condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, efectuând orice modificari necesare pentru a 
elimina obstacolele si barierele fata de accesul deplin în infrastructura publică. Operarea investiției ce va fi realizată in cadrul proiectului va putea fi efectuată de persoane cu 
dizabilitati, beneficiarul asigurând condiții egale și nerestrictive la angajare. De asemenea, se va introduce, în cadrul documentațiilor de achiziție, condiția ca infrastructura 
creată prin intermediu proiectului să poată fi accesibilă și persoanelor cu diferte dizabilități, în limita asigurării siguranței în exploatare. Beneficiarul susține integrarea 
persoanelor cu orice fel de dizabilitate promovând incluziunea socială a acestora, diminuarea izolării sociale precum şi creşterea şanselor de reintegrare socială a acestei 
categorii de persoane defavorizate. Furnizarea energiei electrice obtinute prin sistemele fotovoltaice va fi pusa la dispozitia tuturor cetatenilor, indiferent de sex, etnie, 
credinte religioasa, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati

Schimbări demografice:

Schimbările demografice au un impact major asupra economiei europene și a statelor membre, afectând în aceeași măsură atât zonele rurale, cât și pe cele urbane, având 
implicații ce impun o serie măsuri proactive. Din punct de vedere al reglementărilor, există elemente legislative care pot fi luate în considerare în abordarea schimbărilor 
demografice. Este vorba de acele aspecte care fac legătura între fenomenul schimbărilor demografice și problematica egalității de șanse și nediscriminării. Orice dezechilibru în 
structura demografică, expune un segment al populaţiei la riscuri similare celor care afectează grupurile vulnerabile. În plus, egalitatea de șanse este privită în contextul 
schimbărilor demografice, din perspectiva efectelor îmbătrânirii populației și al eliminării decalajelor dintre generații. Beneficiarul sustine dezvoltarea durabila ce asigura 
imbatranirea activa si sanatoasa, cresterea oportunitatilor pentru o viata independenta a persoanelor varstnice, promovarea unei societati incluzive pentru toate varstele. 
Beneficiarul, prin angajarea persoanelor, cu aplicarea principiilor de nediscriminare in functie de varsta, isi asuma responsabilitatea colectiva, în proiectarea de noi moduri de 
organizare a activitatii pentru a asigura un viitor mai bun si sustenabil pentru toate grupurile de varsta, in toate domeniile, pentru a face fata crizei economice si sociale în 
desfasurare. Cooperarea si solidaritatea intre generatii este esentiala in acest sens, pentru a ne asigura ca fiecare individ poate beneficia, in mod egal, de progresul economic si 
social.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plăteşte:

proiectare, executie si exploatare pe toata durata de viata a investitiei, respectand cerintele impuse prin SR-EN-ISO 14001:2005–Sistem de management de mediu si normativele 
in vigoare, incadrandu-se in sistemul integrat de calitate mediu. La instalarea centralei electrice fotovoltaice nu apar surse poluante. Nu se impun lucrari de reconstructie 
ecologica, soluția tehnică neafectand mediul inconjurator. Proiectul respecta principiul „poluatorul plateste", prin: principiul subsidiaritatii, principiul prezervarii, protectiei si 
conservarii calitatii mediului, principiul abordarii globale, stabilirea de norme ecologice mai stricte in cadrul realizarii pietei interne, principiul precautiunii si principiul 
prevenirii. Proiectul promoveaza modernizarea tehnologiilor existente cu scopul de a diminua impactul acestora asupra mediului si introducerea tehnologiilor nepoluante. 
Metoda de asigurare a energiei necesare consumului propriu utilizând surse regenerabile (solar), ce va fi implementată conform prezentului proiect, va conduce în mod direct la 
reducerea emisiilor, deseurilor, apei reziduale, legate de poluarea fizica. Limitarea impactului negativ asupra mediului pe parcursul implementării proiectului va fi asigurată și 
prin introducerea de clauze în cadrul documentațiilor de achiziție cu privire la aplicarea unor măsuri de protecţie pentru atenuare/ eliminarea efectelor negative în zona 
lucrărilor de construcţii (poluarea aerului, apei, solului). De asemenea, beneficiarul va promova folosirea mijloacelor de comunicare electronică (videoconferinţa), în vederea 
limitarii impactului negativ al transportului asupra mediului. Se va organiza pentru echipa de proiect o sesiune de instruire cu privire la tematica dezvoltării durabile și la 
modalitățile concrete de economisire a resurselor utilizate în implementarea proiectului. Implementarea tehnologiilor moderne va scadea consumul resurselor naturale si 
materiale.

Protecţia biodiversităţii:

Localizarea proiectului nu este intr-o zona protejata site Natura 2000. Prin constructia proiectului propus nu se estimeaza efecte asupra unor factori valoroși din mediul 
înconjurător, precum habitatele sensibile și speciile protejate. În cadrul proiectului se dorește abordarea proactivă a unor posibile efecte și se propune utilizarea unei abordări 
flexibile de gestionare (planificare-acțiune-verificare-acțiune-replanificare) cu scopul de a le reduce posibila gravitate. Solicitantul a luat in considerare impactul asupra 
mediului in procesul de planificare si dezvoltare a proiectului. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația 
națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului. În timpul executării lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind 
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protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea 
combustibililor, lubrifianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat și poluarea 
accidentală nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului. Deșeurile rezultate in urma finalizarii proiectului vor fi transportate si eliminate 
selectiv de catre constructor. Solicitantul promoveaza informarea si conservarea biodiversitatii.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Principala atracție a energiei solare este că, spre deosebire de alte surse, nu generează emisiile poluante nici direct, nici indirect. Un alt avantaj major este acela ca nu 
generează niciun tip de zgomot, spre deosebire de generatoarele convenționale de energie electrică. Soluția tehnică adoptată în cadrul proiectului are un impact minim asupra 
mediului în toate fazele de realizare proiectare, execuție și exploatare pe durata de viata a investitiei. Se respecta cerințele impuse prin SR-EN-ISO14001:2005 – Sistem de 
management de mediu și normativele în vigoare, încadrându-se în sistemul integrat de calitate mediu. La execuția lucrărilor nu apar surse poluante. Rețelele de distribuție 
electrică nu produc emisii de poluanți și, prin urmare, nu sunt necesare dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. La terminarea lucrărilor de execuție, pe 
teren nu rămân materiale care să degradeze sau să polueze zona. Resturile de materiale rezultate în urma executării lucrărilor de construcții vor fi transportate în locuri 
speciale de depozitare, în conformitate cu legislația cu privire la gestionarea și depozitarea deșeurilor. Echipamentele care se vor monta în cadrul lucrării vor fi însoțite de 
buletine de verificare, iar achiziționarea lor se va face de la producători ce au implementat sistemul de calitate mediu și cu autorizații de comercializare Proiectul propus 
respecta principiul precautiei, al actiunii reventive si poluatorul plateste. Proiectul nu prevede lucrari sau tehnologii care necesita prevederi speciale care impun masuri 
speciale in vederea respectarii principiului poluatorul plateste. La executarea proiectului se va asigura ca vor fi respectate prevederile din proiect si masurile corespunzatoare 
aplicabile activitatii curente pe santierele de constructii montaj. Proiectul respecta principiul „poluatorul plateste", prin: principiul subsidiaritatii, principiul prezervarii, 
protectiei si conservarii calitatii mediului, principiul abordarii globale, stabilirea de norme ecologice mai stricte in cadrul realizarii pietei interne, principiul precautiunii si 
principiul prevenirii.

Rezilienţa la dezastre:

Implementarea proiectului asigura respectarea acestui principiu. Managementul proiectului se va asigura de implementarea unor masuri de crestere a capacitatii de rezistenta 
la dezastre. De asemenea, se vor organiza instruiri tematice de prim ajutor care vor ajuta persoanele din echipa de implementare sa reactioneze adecvat in cazul unor 
evenimente ce necesita asemenea interventii. Locatia in care se vor desfasura activitatile proiectului se afla intr-o arie geografica cu risc seismic scazut, motiv pentru care 
constructia in care se regaseste spatiul destinat proiectului este realizat cu respectarea legislatiei in vigoare. Rezilienta presupune un intreg mecanism de adaptare ca parte a 
reducerii riscului, integrat intr-un context mai larg al dezvoltarii durabile. Beneficiarul va stabili o politica bazata pe managementul riscurilor si evaluarea eventualelor 
consecinte negative datorate unor astfel de dezastre Investitia este dotata cu instalatie de supraveghere video capabila sa gestioneze traficul de date cat si controlul de la 
distanta. Sistemul de comunicare la distanta se va monta atat la locatia investitiei cat si la sediul beneficiarul

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

-

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

-
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

FMS04 - FMS04_Capacitate nou instalată de producere a Indicator: 
energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW)

Nu se aplicăTip regiune: 
0,700Țintă: 

MWUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

FMS04_Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) (MW)

Nu se aplică - Țintă:  MW0,70

Indicatori de rezultat (program)

FMS09 - FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%)Indicator: 
Nu se aplicăTip regiune: 

14,990Țintă: 
%Unitate de măsură: 

-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

FMS07 - FMS07_Producția totală de energie din surse Indicator: 
regenerabile pentru perioada de referință (MWh)

Nu se aplicăTip regiune: 
18.380,880Țintă: 

MWhUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 
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FMS06 - FMS06_Producţia medie de energie din surse Indicator: 
regenerabile (MWh/an)

Nu se aplicăTip regiune: 
919,040Țintă: 

MWh/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

FMS05 - FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere Indicator: 
anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplicăTip regiune: 
562,363Țintă: 

Echivalent tone de CO2/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

FMS06_Producţia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

Nu se aplică - Țintă:  MWh/an919,04

FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)

Nu se aplică - Țintă:  %14,99

FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplică - Țintă:  Echivalent tone de CO2/an562,36

FMS07_Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) (MWh)

Nu se aplică - Țintă:  MWh18.380,88

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

Achizitie servicii de informare si publicitare Derularea activitatilor de informare si 
publicitate

Servicii Achiziție 
directă

martie 2024 RON 5.000,00 950,00 5.950,00

Achizitie audit financiar Realizarea auditului financiar al proiectului,
conform reglementari specifice

Servicii Achiziție 
directă

mai 2024 RON 50.000,00 9.500,00 59.500,00

Achizitie dirigentie de santier Asigurarea dirigentiei de santier Servicii Achiziție 
directă

mai 2024 RON 50.000,00 9.500,00 59.500,00

Achizitie servicii de proiectare, asistenta 
tehnica si lucrari executie capacitati de 
productie energie electrica regenerabila (solar)

Elaborarea documentatie tehnica, lucrari, 
testare, receptie Lucrări

Achiziție 
directă

aprilie-
iunie 2024 RON 3.575.058,00 273.980,99 3.849.038,99

Achizitie servicii verificare a proiectului tehnic 
pentru capacitati de productie energie 
regenerabila (solar)

Elaborare documentatie de verificarea tehnica 
de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 
de executie

Servicii
Achiziție 
directă

aprilie-mai
2024 RON 1.000,00 190,00 1.190,00

Achizitie servicii, studii specifice Elaborare studii tehnice necesare Servicii Achiziție 
directă

Februarie
2024

RON 15.000,00 2.850,00 17.850,00

Achizitie servicii de consultanta Elaborarea si depunerea cererii de finantare cu 
anexe si managementul investitiei

Servicii Achiziție 
directă

decembrie
2023

RON 60.000,00 11.400,00 71.400,00

Achizitie servicii elaborare studii de 
fezabilitate capacitati de productie energie 
electrica regenerabila (solar)

Elaborarea studiu de fezabilitate conform 
cerintelor din Ghidul solicitantului si 
documentatii necesare obtinere avize

Servicii
Achiziție 
directă

decembrie
2023 RON 75.000,00 14.250,00 89.250,00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Derularea activitatilor de informare si publicitate

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Realizarea auditului financiar al proiectului,conform 
reglementari specifice

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Asigurarea dirigentiei de santier

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare

Elaborarea proiectului tehnic si detalii de executie Elaborare 
documentatii tehnice Asistenta tehnica din partea 
proiectantului Lucrari de constructii; achizitie si montaj 
echipamente tehnologice specifice si dotari; realizarea 
instalatiilor specifice; amenajari teren si lucrari de protectia 
mediului si aducerea la starea initiala Testare și recepție 
investiție

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Elaborare documentatie de verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de executie

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Elaborare studii tehnice necesare
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Elaborarea si depunerea cererii de finantare cu anexe si 
managementul investitiei

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Elaborarea studiu de fezabilitate conform cerintelor din Ghidul 
solicitantului si documentatii necesare obtinere avize

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 24 luni

Durată implementare: 24 luni

Activitate: Implementarea investitiei

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 01-2023

Dată finalizare: 12-2024

Durată: 24

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Documentatie specifica 
elaborata conform 
reglementari

01-2023 12-2024

Realizarea auditului 
financiar al proiectului,
conform reglementari 
specifice

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Realizarea auditului financiar al proiectului,conform reglementari specifice

Activitate: Managementul proiectului

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 03-2023

Dată finalizare: 04-2024

Durată: 14
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Elaborarea proiectului 
tehnic

03-2023 04-2024

Elaborarea proiectului 
tehnic si detalii de 
executie Elaborare 
documentatii tehnice 
Asistenta tehnica din 
partea proiectantului 
Lucrari de constructii; 
achizitie si montaj 
echipamente 
tehnologice specifice 
si dotari; realizarea 
instalatiilor specifice; 
amenajari teren si 
lucrari de protectia 
mediului si aducerea 
la starea initiala 
Testare și recepție 
investiție

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de executie; Elaborare documentatii suport 
si cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii Asistenta tehnica din partea 
proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

Activitate: Elaborare documentatie tehnica

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 05-2023

Dată finalizare: 12-2023

Durată: 8
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Elaborare studiu de 
fezabilitate Elaborare 
documentatii tehnice 
in vederea obtinerii 
avizelor/autorizatiilo

05-2023 12-2023

Elaborarea studiu de 
fezabilitate conform 
cerintelor din Ghidul 
solicitantului si 
documentatii necesare 
obtinere avize

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Elaborarea studiului de fezabilitate confom ghid solicitant Elaborare documentatii 
tehnice necesare

Activitate: Elaborare documentatie tehnica

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 05-2023

Dată finalizare: 12-2024

Durată: 20

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Elaborarea 
documentatiei de 
accesare a programului 
de finantare

05-2023 12-2024

Elaborarea si 
depunerea cererii de 
finantare cu anexe si 
managementul 
investitiei

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii Elaborarea si depunerea cererii de finantare cu anexe si managementul investitiei

Activitate: Audit financiar al proiectului

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 01-2024
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Dată finalizare: 12-2024

Durată: 12

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Documentatie specifica 
elaborata conform 
reglementari

01-2024 12-2024
Derularea activitatilor 
de informare si 
publicitate

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii Derularea activitatilor de informare si publicitate

Activitate: Informare si publicitate

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 01-2024

Dată finalizare: 01-2024

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Documentatie specifica 
elaborata conform 
reglementari

01-2024 01-2024
Derularea activitatilor 
de informare si 
publicitate

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii Derularea activitatilor de informare si publicitate

Activitate: Elaborare documentatie tehnica

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 02-2024

Dată finalizare: 05-2024
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Durată: 4

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Elaborare studii 
specifice

02-2024 05-2024 Elaborare studii 
tehnice necesare

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Elaborare studii tehnice specifice

Activitate: Implementarea investitiei

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 04-2024

Dată finalizare: 05-2024

Durată: 2

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Verificarea tehnica de 
calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de 
executie

04-2024 05-2024

Elaborare 
documentatie de 
verificarea tehnica de 
calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor 
de executie

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Elaborare documentatie de verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie

Activitate: Implementarea investitiei

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 05-2024

Dată finalizare: 11-2024
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Durată: 7

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Asistenta tehnica din 
partea proiectantului

05-2024 11-2024

Elaborarea proiectului 
tehnic si detalii de 
executie Elaborare 
documentatii tehnice 
Asistenta tehnica din 
partea proiectantului 
Lucrari de constructii; 
achizitie si montaj 
echipamente 
tehnologice specifice 
si dotari; realizarea 
instalatiilor specifice; 
amenajari teren si 
lucrari de protectia 
mediului si aducerea 
la starea initiala 
Testare și recepție 
investiție

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

Activitate: Implementarea investitiei

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 06-2024

Dată finalizare: 11-2024

Durată: 6
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Realizare a doua 
sisteme fotovoltaice 
noi avand o putere 
instalata totala de 
700,0 kW (2x 350,00 
kW) amplasate pe 
teren, pentru 
autoconsum.

06-2024 11-2024 Asigurarea dirigentiei 
de santier

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Asigurarea serviciilor de dirigentie de santier

Activitate: Implementarea investitiei

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 06-2024

Dată finalizare: 11-2024

Durată: 6



37/61

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Realizarea investitie 2 
capacitati noi de 
productie energie 
regenerabila (solar

06-2024 11-2024

Elaborarea proiectului 
tehnic si detalii de 
executie Elaborare 
documentatii tehnice 
Asistenta tehnica din 
partea proiectantului 
Lucrari de constructii; 
achizitie si montaj 
echipamente 
tehnologice specifice 
si dotari; realizarea 
instalatiilor specifice; 
amenajari teren si 
lucrari de protectia 
mediului si aducerea 
la starea initiala 
Testare și recepție 
investiție

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Realizare a doua sisteme fotovoltaice noi avand o putere instalata totala de 700,0 kW 
(2x 350,00 kW) amplasate pe teren, pentru autoconsum

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

- - - - - -

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

- - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

- - - - - - - - - -

Sumar indicatori de realizare (program)

FMS04_Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) (MW)

Nu se aplică - Țintă:  MW0,70

Sumar indicatori de rezultat (program)

FMS06_Producţia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

Nu se aplică - Țintă:  MWh/an919,04

FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)

Nu se aplică - Țintă:  %14,99

FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplică - Țintă:  Echivalent tone de CO2/an562,36

FMS07_Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) (MWh)

Nu se aplică - Țintă:  MWh18.380,88

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

MUNICIPIUL MORENI / 
Departamentul de achizitii

Lider 4.153.678,99
RON

4.153.678,99
RON

4.153.678,99
RON

0,00 RON 4.153.678,99
RON

0,00 RON 0,00 RON 100.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea 
capacitatii de producere a 
energiei din surse 
regenerabile, in vederea 
atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în 
domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-
2030, aprobat prin H.G. nr. 
1.076/2021 privind ponderea 
globală de energie din surse 
regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru 
Modernizare

4.153.678,99
RON

4.153.678,99 
RON

4.153.678,99
RON 0,00 RON

4.153.678,99
RON 0,00 RON 0,00 RON 100.00 %
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MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii

Buget partener

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1092270Cod cheltuială: 
Organizare de santierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli conexe organizării șantieruluiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1085815Cod cheltuială: 
Organizare de santierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

15.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
15.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

2.850,00 RONValoare TVA: 
17.850,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.850,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
17.850,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de Justificare: 
șantier

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1087637Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru probe tehnologice și testeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
3.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

570,00 RONValoare TVA: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

570,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Pregătirea personalului de exploatareJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1094011Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru probe tehnologice și testeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
3.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

570,00 RONValoare TVA: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

570,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Pregătirea personalului de exploatareJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1086093Cod cheltuială: 
Informare si publicitateDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Informare si publicitateJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1091430Cod cheltuială: 
Alte cheltuieliDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
5.000,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
5.000,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

taxe aferente lucrari constructiiJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1085395Cod cheltuială: 
Alte cheltuieliDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

8.926,51 RONPreț unitar fără TVA: 
8.926,51 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
8.926,51 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
8.926,51 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cota aferenta Lucrari de constructii montaj Justificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1092106Cod cheltuială: 
Alte cheltuieliDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.785,29 RONPreț unitar fără TVA: 
1.785,29 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
1.785,29 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.785,29 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cote aferente lucrari de constructii montaj Justificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1087837Cod cheltuială: 
Alte cheltuieliDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

8.926,51 RONPreț unitar fără TVA: 
8.926,51 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
8.926,51 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
8.926,51 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cote aferente lucrari de constructii montajJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1092107Cod cheltuială: 
Diverse si neprevazute Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
3.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

570,00 RONValoare TVA: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

570,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli Diverse si neprevazute Justificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1088039Cod cheltuială: 
Investitia de baza – Echipamente si montajDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

89.678,00 RONPreț unitar fără TVA: 
89.678,00 RON Total valoare fără TVA: 

4.483,90 RONValoare TVA: 
94.161,90 RONTotal cheltuieli eligibile: 

4.483,90 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
5.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
94.161,90 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Montaj echipamenteJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1091703Cod cheltuială: 
Investitia de baza – Echipamente si montajDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.661.118,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.661.118,00 RON Total valoare fără TVA: 

83.055,90 RONValoare TVA: 
1.744.173,90 RONTotal cheltuieli eligibile: 

83.055,90 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
5.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.744.173,90 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Echipamente tehnologice și funcționale care necesită Justificare: 
montaj
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1090183Cod cheltuială: 
Investitia de baza – instalatii electriceDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

50.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
50.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

9.500,00 RONValoare TVA: 
59.500,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

9.500,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
59.500,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Constructii si instalatiiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1086087Cod cheltuială: 
Investitia de baza – lucrari de constructiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.620.623,69 RONPreț unitar fără TVA: 
1.620.623,69 RON Total valoare fără TVA: 

152.431,19 RONValoare TVA: 
1.773.054,88 RONTotal cheltuieli eligibile: 

152.431,19 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
9.41 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.773.054,88 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Constructii si instalatiiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1088950Cod cheltuială: 
Dirigentie de santierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

50.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
50.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

9.500,00 RONValoare TVA: 
59.500,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

9.500,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
59.500,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

servicii dirigentie santier aferente lucrari executieJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1085624Cod cheltuială: 
Asistență tehnică din partea proiectantuluiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
10.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.900,00 RONValoare TVA: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

necesare implementare proiectJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1090504Cod cheltuială: 
Audit financiar al proiectuluiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

50.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
50.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

9.500,00 RONValoare TVA: 
59.500,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

9.500,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
59.500,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

activitate obligatorie in proiectJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1090179Cod cheltuială: 
Managementul de proiectDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

60.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
60.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

11.400,00 RONValoare TVA: 
71.400,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

11.400,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
71.400,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Consultanta si management de proiectJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1091066Cod cheltuială: 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului Denumire cheltuială: 

tehnic și a detaliilor de execuție
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

190,00 RONValoare TVA: 
1.190,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

190,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.190,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Elaborarea documentatiilor tehnice specificeJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1091735Cod cheltuială: 
Documentațiile tehnice necesare în vederea Denumire cheltuială: 

obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

285,00 RONValoare TVA: 
1.785,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

285,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.785,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Elaborarea documentatiilor tehnice specificeJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1087011Cod cheltuială: 
Proiect tehnicDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

80.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
80.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

15.200,00 RONValoare TVA: 
95.200,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

15.200,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
95.200,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Elaborarea Proiect tehnic si detalii de executieJustificare: 



49/61

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1090397Cod cheltuială: 
Elaborarea studiului de fezabilitateDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

73.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
73.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

13.965,00 RONValoare TVA: 
87.465,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

13.965,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
87.465,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate si Justificare: 
anexe

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1088861Cod cheltuială: 
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea Denumire cheltuială: 

terenului la starea inițială
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
10.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.900,00 RONValoare TVA: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

specifice amplasare terenJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1092610Cod cheltuială: 
Studii de terenDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

15.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
15.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

2.850,00 RONValoare TVA: 
17.850,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.850,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
17.850,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

specifice amplasare investitie pe terenJustificare: 

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

P1_OS1-P1_OS1_Cresterea capacitatii de 
producere a energiei din surse 
regenerabile, in vederea atingerii 
obiectivelor din Planul Național Integrat 
în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. 
nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie

FM-Fondul pentru Modernizare RO31 Sud-Muntenia RO313 Dâmboviţa - RON - 0.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Pentru acest apel nu se aplica criterii de evaluare

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

nu este cazul (a se bifa optiunea 'DA')

Tip: BIVALENT

Selectat: Nu

Explicație: -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii Lider Completată 12-12-2024
15:55:16

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

1.Anexa-3 Declaratia unica_MORENI.pdf Alte documente Da MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 07-12-2023 15:34 Purcaru Gabriel
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Clarificare

Răspuns

Buna ziua,

Conform solicitarii de clarificare receptionata, s-a modificat in seciunea APLICANTI adresa conform Certificatului de inregistrare fiscala, respectiv Judetul Dambovita, Municipiul 
Moreni, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 15.

Va multumim!

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Raspuns clarificari UAT MORENI.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 12-12-2024 15:41 Purcaru Gabriel

Incheiere validare primar.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 12-12-2024 15:41 Purcaru Gabriel

Incheiere validare mandat consilier.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 12-12-2024 15:41 Purcaru Gabriel

Incheiere invalidare mandate consilieri.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 12-12-2024 15:41 Purcaru Gabriel

HCL 198din11.12.2024.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 12-12-2024 15:41 Purcaru Gabriel

HCL 179din07.12.2023.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 12-12-2024 15:41 Purcaru Gabriel

HCL 172din11.11.2024.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 12-12-2024 15:41 Purcaru Gabriel

4.Anexa-9_Declaratia privind conflictul de interes.
pdf

Acord de 
parteneriat

Nu MUNICIPIUL MORENI / Departamentul de achizitii 12-12-2024 15:41 Purcaru Gabriel
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , confirmPurcaru Gabriel 1820929152483 ZD 149573 MUNICIPIUL MORENI
că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal
/împuternicit al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.MUNICIPIUL MORENI

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea înMUNICIPIUL MORENI
parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .Purcaru Gabriel

Data Semnătura

14-01-2025



I. BUGET CHELTUIELI TABEL I - LEI 

Cap/ 
Subcap 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli  

Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii 
(1): Valoarea grantului solicitat: Contribuție proprie la: 

fără TVA TVA cu TVA fără TVA TVA cu TVA fără TVA TVA cu TVA 
Valoarea 
eligibilă a 
cheltuielii: 

Valoarea 
neeligibilă a 
cheltuielii: 

TVA: 

0 1 2 3 4 = 2+3 5 6 7 = 5+6 8 9 10 = 8+9 11 = 5-8 12 = 2-5 13 = 
3-9 

1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului                         

 1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.2 Amenajarea terenului 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 

 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și 
aducerea terenului la starea inițială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Total capitol 1 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 
necesare obiectivului 

50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 0.00 0.00 0.00 

  Total capitol 2 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 0.00 0.00 0.00 

3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență 
tehnică 

                        

 3.1 Studii  15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.1 Studii de teren 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 3.2 Documentații suport și cheltuieli pentru 
obținerea de  avize, acorduri și autorizații 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 3.4 Certificarea performanței energetice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 3.5 Proiectare 156,000.00 29,640.00 185,640.00 156,000.00 29,640.00 185,640.00 156,000.00 29,640.00 185,640.00 0.00 0.00 0.00 

  3.5.1.Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 
general 

73,500.00 13,965.00 87,465.00 73,500.00 13,965.00 87,465.00 73,500.00 13,965.00 87,465.00 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în 
vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

1,500.00 285.00 1,785.00 1,500.00 285.00 1,785.00 1,500.00 285.00 1,785.00 0.00 0.00 0.00 

  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 

1,000.00 190.00 1,190.00 1,000.00 190.00 1,190.00 1,000.00 190.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 

  3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 80,000.00 15,200.00 95,200.00 80,000.00 15,200.00 95,200.00 80,000.00 15,200.00 95,200.00 0.00 0.00 0.00 

 3.6 Organizarea procedurilor de achiziții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 3.7 Consultanță 110,000.00 20,900.00 130,900.00 110,000.00 20,900.00 130,900.00 110,000.00 20,900.00 130,900.00 0.00 0.00 0.00 

  3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiții 

60,000.00 11,400.00 71,400.00 60,000.00 11,400.00 71,400.00 60,000.00 11,400.00 71,400.00 0.00 0.00 0.00 

  3.7.2. Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 0.00 0.00 0.00 

 3.8 Asistență tehnică 60,000.00 11,400.00 71,400.00 60,000.00 11,400.00 71,400.00 60,000.00 11,400.00 71,400.00 0.00 0.00 0.00 

  3.8.1. Asistență tehnică din partea 
proiectantului 

10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 

. 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00 8,000.00 1,520.00 9,520.00 8,000.00 1,520.00 9,520.00 0.00 0.00 0.00 

  

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuție, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții 

2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 

  3.8.2. Dirigenție de șantier 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 0.00 0.00 0.00 

  Total capitol 3 341,000.00 64,790.00 405,790.00 341,000.00 64,790.00 405,790.00 341,000.00 64,790.00 405,790.00 0.00 0.00 0.00 

4 Cheltuieli pentru investiția de bază                         

 4.1 Construcții și instalații  1,620,623.69 152,431.19 1,773,054.88 1,620,623.69 152,431.19 1,773,054.88 1,620,623.69 152,431.19 1,773,054.88 0.00 0.00 0.00 

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 

89,678.00 4,483.90 94,161.90 89,678.00 4,483.90 94,161.90 89,678.00 4,483.90 94,161.90 0.00 0.00 0.00 

 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care necesită montaj 

1,661,118.00 83,055.90 1,744,173.90 1,661,118.00 83,055.90 1,744,173.90 1,661,118.00 83,055.90 1,744,173.90 0.00 0.00 0.00 

 4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 4.5 Dotări  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Total capitol 4 3,371,419.69 239,970.99 3,611,390.68 3,371,419.69 239,970.99 3,611,390.68 3,371,419.69 239,970.99 3,611,390.68 0.00 0.00 0.00 

5 Alte cheltuieli                         

 5.1 Organizare de șantier  20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00 

  5.1.1.  Lucrări de construcții și instalații 
aferente organizării de șantier 

15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 0.00 0.00 0.00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 

 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 24,638.31 0.00 24,638.31 24,638.31 0.00 24,638.31 24,638.31 0.00 24,638.31 0.00 0.00 0.00 

  5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 
creditului băncii finanțatoare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calității lucrărilor de construcții 

8,926.51 0.00 8,926.51 8,926.51 0.00 8,926.51 8,926.51 0.00 8,926.51 0.00 0.00 0.00 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism 
și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 

1,785.29 0.00 1,785.29 1,785.29 0.00 1,785.29 1,785.29 0.00 1,785.29 0.00 0.00 0.00 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

8,926.51 0.00 8,926.51 8,926.51 0.00 8,926.51 8,926.51 0.00 8,926.51 0.00 0.00 0.00 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și 
autorizația de construire/desființare 

5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

 5.3 Cheltuielile diverse și neprevăzute 3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00 

 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 

  Total capitol 5 52,638.31 5,320.00 57,958.31 52,638.31 5,320.00 57,958.31 52,638.31 5,320.00 57,958.31 0.00 0.00 0.00 

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste                         

 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00 

 6.2 Probe tehnologice și teste 3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00 

  Total capitol 6 6,000.00 1,140.00 7,140.00 6,000.00 1,140.00 7,140.00 6,000.00 1,140.00 7,140.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL GENERAL 
Lei 3,831,058.00 322,620.99 4,153,678.99 3,831,058.00 322,620.99 4,153,678.99 3,831,058.00 322,620.99 4,153,678.99 0.00 0.00 0.00 

Euro (2) 770,000.00 64,843.23 834,843.23 770,000.00 64,843.23 834,843.23 770,000.00 64,843.23 834,843.23 0.00 0.00 0.00 

  d.c CM   1,785,301.69 171,165.09 1,956,466.78 1,785,301.69 171,165.09 1,956,466.78 1,785,301.69 171,165.09 1,956,466.78 0.00 0.00 0.00 

 

 



 

1) Valoarea totală eligibilă a cheltuielii reprezintă costurile de inves��i reprezentate de  cheltuielile eligibile prevazute in Anexa 4 - Categorii de cheltuieli indicative 

(2) Cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii apelului de proiecte. 1 EURO = 4,9754 RON 

Notă: 

1. La completarea tabelului se va ține cont de prevederile Cap. 2.3 – Eligibilitatea cheltuielilor din ghid și de Anexa nr. 4 – Categorii de cheltuieli indicative 
2. TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se încadrează în plafoanele aferente fiecărei tehnologii menționate în ghid 
3. Pentru proiectele mixte (proiecte ce implică instalarea de capacități noi de producție de energie din surse eoliene și/sau solare și/sau hidro), se va prezenta un buget total 

al proiectului și defalcat pe fiecare sursă.  
Beneficiarul va putea efectua modificări pe parcursul implementării proiectului prin transferuri între capitole și subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul 
principal al Inves�ției și fără a se modifica valoarea grantului solicitat. 

2. Surse de finanţare a investiţiei  

Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei: 

 TABEL 2                                                                                                                                                                                                                 - LEI - 

Nr. 
Crt. 

 

Surse de finanţare Valoare 

I Valoarea totală a investiţiei (I=II+III) (col 4 din 
buget-tabel 1) 4,153,678.99 

 din care TVA (col 3 din buget-tabel 1) 322,620.99 

II Valoarea neeligibilă a investiţiei (col 4-col 7 din 
buget-tabel 1)  0.00 

III Valoarea eligibilă a investiţiei (col 7 din buget-tabel 
1) 4,153,678.99 

1 Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA (col 10 din 
buget-tabel 1) 4,153,678.99 

2 Contribuţia solicitantului (2=I-1)  0.00 

2.1 Surse proprii 0.00 



2.2 Credit 0.00 

 

 

3.Valoarea grantului solicitat 

 TABEL 3 

Valoarea grantului solicitat fara TVA (3)  
(Euro) 

Capacitatea instalată 
(MW)  

Valoarea grantului solicitat pe MW 
instalat (Euro/MW)     

1=2*3 2 3 

770,000.00  0.700 1,100,000.00  

(3) Valoarea grantului solicitat nu va depăși pragurile maxime prevăzute la sectiunea 1.7 din Ghidul solicitantului. 

 

4. Buget – Plan anual de cheltuieli 

 TABEL 4 

                                                                                                                                                                     - LEI - 

An(4) 2023 2024 2025 2026 
Cheltuieli 0.00 4,153,678.99 0.00 0.00 

 
(4) Planul anual de cheltuieli se va întocmi pentru  perioada de implementare a investiției care nu va depasi data de 31.12.2026. 

 

 

UAT MUNICIPIUL MORENI 

Reprezentant legal, Primar, DINU CONSTANTIN  

Data 07.12.2023 
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Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 316135

Titlu proiect: „Dezvoltarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de către Municipiul Moreni, 
pentru autoconsum."

Către: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României 
din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Date calendaristice proiect

Dată începere: 01-08-2025

Dată încheiere: 31-07-2026

Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 31-07-2026

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 3

Total eligibil proiect: 4.153.678,99 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 4.153.678,99 RON

Cereri rambursare

Tip Număr cerere Dată depunere
estimată

Eligibil estimat

Cerere de rambursare finală 4 08-06-2026 1.000.000,00 RON

Cerere de rambursare intermediară 3 02-02-2026 1.492.207,39 RON

Cerere de rambursare intermediară 2 03-11-2025 1.661.471,60 RON

Cerere de prefinanțare 1 04-08-2025 1.661.471,60 RON

Total 5.815.150,59 RON

Data: Semnătura,

20-05-2025
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Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

 

https://modernisationfund.eu/
https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/
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Abrevieri 
 

BEI - Banca Europeană de Investiții 

CE - Comisia Europeană 

FM - Fondul pentru modernizare 

MIV FM - Manualul de identiate vizuală pentru Fondul pentru modernizare 

ME - Ministerul Energiei 

UE - Uniunea Europeană 
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Legislație 
 

• Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a 
unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și 
de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 

• REGULAMENTUL de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a 
unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în 
ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea 
modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre, 

cu modificările și completările ulterioare 

• Ordonanța de Urgență numărul 60 din 04 mai 2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
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I. Introducere 

Fondul pentru modernizare (,,FM”) este un instrument de finanțare ce contribuie la obiectivele 
Pactului ecologic european, prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o 
economie verde. 

Finanțat din veniturile obținute în urma licitării certificatelor de emisii din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmărește să sprijine 
treisprezece țări din UE cu venituri mai mici în tranziția lor către neutralitatea climatică, 
modernizându-le sectorul energetic și sistemele energetice în sens mai larg, sporind eficiența 
energetică și facilitând o tranziție echitabilă. Țările beneficiare sunt Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, 
Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia șiUngaria. 

Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în producerea și utilizarea energiei electrice din surse 
regenerabile, eficiența energetică, stocarea energiei, modernizarea rețelelor energetice, inclusiv 
încălzirea centralizată, conductele și rețelele, precum și tranziția justă în regiunile dependente de 
carbon. 

Fondul pentru modernizare funcționează sub responsabilitatea statelor sale membre beneficiare, în 
strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Banca Europeană de Investiții (BEI).  

Ministerul Energiei este autoritatea naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate 
României din Fondul pentru modernizare. 

Finanțarea prin FM se va asigura prin intermediul unor proiecte individuale sau scheme de finanțare 
multi-anuale,  perioada de implementare fiind  2021-2030. 

Schemă de finanțare înseamnă o propunere de investiții care respectă următoarele criterii:  

- cuprinde un set coerent de priorități compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare și, 
datorită caracteristicilor proiectelor din cadrul său, poate fi considerată fie drept o investiție prioritară, 
fie drept o investiție neprioritară;  

- are o durată de peste un an;  
- are un domeniu de aplicare național sau regional și  
- are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entități publice sau private responsabile pentru 
inițierea sau pentru inițierea și punerea în aplicare a proiectelor în cadrul schemei. 

Fondul pentru modernizare va contribui la nevoile semnificative de investiții ale celor 13 state 
membre cu venituri mai mici pentru a-și moderniza sistemele energetice.  

Conform Directivei EU ETS, investiţiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie conforme cu obiectivele 
exprimate în Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind „Pactul ecologic european” și în 
Regulamentul (UE) 2021/1119, precum și cu obiectivele pe termen lung exprimate în Acordul de la 
Paris. Statele membre beneficiare pot, după caz, să utilizeze resursele Fondului pentru modernizare 
pentru a finanţa investiţii care implică regiunile frontaliere adiacente ale Uniunii. Nu se acordă niciun 
sprijin din Fondul pentru modernizare unităţilor producătoare de energie care utilizează combustibili 
fosili.  

https://modernisationfund.eu/
https://modernisationfund.eu/governance/239914-2/
https://modernisationfund.eu/governance/european-commission/
https://modernisationfund.eu/governance/european-investment-bank/
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II. Elemente generale ale Fondului pentru modernizare 
 

Cel puțin 70% din resursele FM se pot utiliza pentru a sprijini investițiile în domeniile prioritare 
specificate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva EU ETS revizuită, denumite „investiții prioritare” 
și anume: 
(a) producţia și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv a hidrogenului din surse 
regenerabile;  
(b) încălzirea și răcirea din surse regenerabile;  
(c) reducerea consumului total de energie prin măsuri de eficienţă energetică, inclusiv în sectorul 
industrial, al transporturilor, al clădirilor, al agriculturii și al deșeurilor;  
(d) stocarea energiei și modernizarea reţelelor energetice, inclusiv a managementului pe parte de 
cerere, a conductelor de termoficare a reţelelor pentru transportul de electricitate, precum și 
creșterea interconectărilor dintre statele membre și a infrastructurii pentru o mobilitate cu zero 
emisii;  
(e) sprijinirea gospodăriilor cu venituri mici, inclusiv în zonele rurale și îndepărtate, pentru 
combaterea sărăciei energetice și pentru modernizarea sistemelor de încălzire ale acestora; 
(f) o tranziţie justă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon din statele membre 
beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și îmbunătăţirea competenţelor 
lucrătorilor, educaţia, iniţiativele legate de căutarea unui loc de muncă și întreprinderile nou înfiinţate, 
în dialog cu societatea civilă și partenerii sociali, într-o manieră care este în concordanţă cu acţiunile 
relevante incluse de statele membre în planurile lor teritoriale de tranziţie justă și care contribuie la 
acestea, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf litera (k) din Regulamentul (UE) 
2021/1056, după caz. 

III. Elemente de context privind comunicarea în cadrul FM  

Manualul de identitate vizuală al FM conține un set de instrucțiuni, reguli și recomandări de aplicare 
și dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale Fondului pentru modernizare: semnătură vizuală 
(logo + logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuală și ton. 

Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerența, stabilitatea și dezvoltarea armonioasă în timp 
a imaginii FM, care vor contribui la mai buna receptare de către public, beneficiari, mass-media și actori 
interesați.  

Pentru asigurarea unei identități vizuale unitare și integrate, Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Fondul pentru modernizare (MIV FM) se aplică tuturor proiectelor finanțate prin Fondul pentru 
modernizare, precum și tuturor activităţilor de informare, comunicare şi publicitate derulate de 
Ministerul Energiei şi de organismele delegate în scopul promovării FM. 

Utilizarea MIV FM este obligatorie pentru asigurarea vizibilității instrumentului de finanțare. Această 
obligație va fi inclusă în toate contractele de finanțare, acordurile, protocoalele ce au ca obiect 
finanțarea prin FM. 
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În situația în care costurile aferente activităților de informare și publicitate nu sunt incluse în bugetul 
proiectului, beneficiarii finanțării trebuie să prevadă resursele bugetare necesare îndeplinirii 
obligațiilor privind informarea și publicitatea din bugetul propriu. 

Obligațiile privind informarea, comunicare și publicitatea Fondului pentru modernizare sunt 
prevăzute de art. 17 al REGULAMENTULUI de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 
2020 -  de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină 
investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a 
anumitor state membre:  

“Statele membre beneficiare trebuie să pună la dispoziția publicului, pe site-urile departamentelor 
relevante ale administrațiilor lor, informații referitoare la investițiile sprijinite în temeiul regulamentului, 
în scopul de a informa publicul cu privire la rolul și obiectivele Fondului pentru modernizare. Informațiile 
respective trebuie să includă o etichetă adecvată în conformitate cu articolul 30m alineatele (1) și (2) din 
Directiva 2003/87/CE. 

   - Statele membre beneficiare trebuie să se asigure că destinatarii finali ai Fondului pentru modernizare 
respectă cerințele privind vizibilitatea finanțării din veniturile obținute din licitarea EU ETS prevăzute la 
articolul 30m din Directiva 2003/87/CE. În acest scop, statele membre beneficiare sau autoritățile care 
gestionează schemele includ obligațiile relevante în acordurile cu destinatarii finali ai sprijinului acordat 
prin Fondul pentru modernizare și monitorizează respectarea acestor obligații, inclusiv prin verificarea 
materialelor publicitare pe care le utilizează destinatarii finali. 

- Statele membre beneficiare și Comisia trebuie să întreprindă activități de informare, comunicare și 
promovare în legătură cu sprijinul acordat din partea Fondului pentru modernizare și cu rezultatele 
acestuia. Activitățile de acest tip trebuie să faciliteze schimburile de experiență, cunoștințe și bune 
practici în ceea ce privește conceperea, pregătirea și punerea în aplicare  a investițiilor realizate cu 
sprijinul Fondului pentru modernizare.” 

IV. Reguli generale și specifice de identitate vizuală 

 Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM au obligația de a informa cu privire la sursa finanțării și de 
a face cunoscute activitățile și rezultatele proiectelor.  

În utilizarea regulilor de identitate vizuală, toate părțile implicate acționează în spiritul 
parteneriatului și al ajutorului reciproc. În consecință, excepții de la aceste reguli sunt acceptate, de 
la caz la caz, dacă acestea se justifică, după consultarea Ministerului Energiei. 

Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM, precum și instituțiile implicate în gestionarea FM pot utiliza 
în aplicarea MIV FM, fără a se limita la acestea, următoarele forme: comunicate de presă, anunțuri, 
mape, afișe, secțiuni dedicate pe website-ul propriu, postări pe conturile de social media, broșuri, 
bannere, prezentări, fly-ere, evenimente/dezbateri/training etc. 

Prin obligativitatea respectării prevederilor MIV FM, nu este limitată abordarea creativă a 

conceptelor de materiale de informare și comunicare. 



        

 

8 
 

În selecția instrumentelor și canalelor de comunicare, fiecare beneficiar va ține cont de tipul și 
dimensiunea elementelor de identificare descrise în prezentul manual. 

Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM, pentru asigurarea respectării regulilor de identitate vizuală, 
utilizează cel puțin următoarele: 

- Comunicat de presă pentru începerea proietului, în termen de 30 de zile de la semnarea 
contractului de finanțare; 
- Secțiune dedicată pe website-ul propriu sau cu link pe website-ul propriu, promovată de un anunț 
privind investiția finanțată; 
- Comunicat de presă pentru finalizarea implementării proiectului, în termen de 30 de zile de la 
efecturarea ultimei rambursări din cadrul proiectului. 

Activitățile de informare și publicitate aferente proiectelor finanțate prin FM vor fi monitorizate de 
către Ministerul Energiei în perioada de implementare. 

 

V. Logo-uri și sigle 
 
Pe toate materialele FM de promovare destinate publicului, beneficiarilor sau potențialilor beneficiari  
vor fi utilizate, obligatoriu, următoarele elemente de identitate vizuală: 
 
Antetul, care va apărea pe toate materialele de promovare aferente proiectului finanțat din FM:  

 

 
                               

 

 

 

 Logo-ul Guvernului României, stânga sus; 

• Logo-ul Fondului pentru Modernizare, centrat, însoțit de adresa de web: 
https://modernisationfund.eu/  

• Logo-ul CE, dreapta sus; 

• Logo-ul beneficiarului (dacă există și se dorește a fi folosită) – se va afla în partea dreaptă, jos 
a documentului. 

 

Textul care va apărea pe toate materialele de promovare finanțate prin FM, poziționat în partea de 
jos a materialelor este: „Finanțat prin Fondul pentru Modernizare”. 

 

FONDUL PENTRU MODERNIZARE 
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

https://modernisationfund.eu/
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Secțiunile web/site-urile dedicate proiectului vor conține în mod obligatoriu următoarele informații: 

- Denumirea proiectului, 
- Valoarea totală, cu reflectarea procentului de finanțare prin FM, 
- Localizarea proiectului, cu identificarea fiecărei componente investiționale, 
- Activitățile principale ale proiectului, 
- Indicatorii proiectului, 
- Date de contact pentru diferite observații/întrebări în legătura cu implementarea 

proiectului. 
 

 

În cazul în care sunt mai multe instituții implicate, logourile acestora pot fi amplasate în partea de jos 
a documentelor. Ca regulă generală, nu sunt acceptate alte logouri, în afara de sigla beneficiarului. 

Dimensiunea minimă admisă a logo-urilor amintite este de 1 cm. Excepție fac obiectele promoționale 
de mici dimensiuni, unde logo-urile pot fi mai mici de 40 mm, afișate fără slogan. Dimensiunea minimă 
în cazul acesta (fără slogan) este de 15 mm. 

Spațiul dintre logo-uri poate varia în funcție de formatul și dimensiunea documentului, dar nu poate 
fi mai mic decât de 1x mărimea logo-ului Uniunii Europene. Spațiul de siguranță va fi asigurat plasând 
cele 3 sigle la cel puțin 1 cm, lateral și sus, fața de marginea documentului (foi cu antet, publicații, 
afișe, autocolante). 

 

a) Logo/emblema Comisiei Europene  
 
 

Identitatea vizuală este construită în jurul logo-ului Uniunii Europene. 
Aceasta se bazează pe două elemente-cheie: 

➢ steagul european și  
➢ un element grafic inspirat de Berlaymont, sediul central al Comisiei 

Europene. 
 

Mai multe indicații privind folosirea siglei UE puteți regăsi consultând: 
https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter_NOV_2017_web.pdf  

 

 

Dimensiunea logo-urilor poate varia în funcție de formatul și dimensiunea documentului, dar 
fiecare siglă luată individual nu poate fi mai mică de 1 cm. Această regulă se impune pentru a 
asigura lizibilitate logo-ului. Se va respecta ordinea, alinierea și proporția dintre cele 3 logo-
uri. 

 

https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter_NOV_2017_web.pdf
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b) Sigla Guvernului României 

Conform Ghidului de identitate vizuală al Guvernului României (http://mfe.gov.ro/wp- 
content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf), sigla Guvernului este                 singurul 
element care poate fi folosit în comunicarea vizuală care implica Guvernul. Orice alt element sau 
combinație de elemente folosite pentru a identifica Guvernul României nu sunt permise. 

 
 

Culorile principale care sunt acceptate pentru a colora fundalul siglei     
sunt cele menționate în continuare. Culorile secundare vor fi folosite 
pentru elementele grafice adiacente. 

 
 
 
 

Sigla Guvernului României are următoarele culori principale: 
- PANTONE 280C CMYK: 100-72-0-18, RGB: 0-73-144; 
- 80% BLACK CMYK 0-0-0-80, RGB: 88-89-91; 

- 100% BLACK: CMYK: 0-0-0-100, RGB: 0-0-0 

 

Sigla Guvernului României are următoarele culori secundare: 
- PANTONE 300C CMYK: 100-44-0-0, RGB: 0-121-193; 
- 20% BLACK CMYK 0-0-0-20, RGB: 209-211-212; 
- WHITE: CMYK: 0-0-0-0, RGB: 255-255-255. 

 

Sigla pe fond închis 

▪ Sigla Guvernului României este construită pentru a fi folosită în același format și pe fond deschis  
și pe fond închis. 

▪ Nu sunt acceptate variantele de tip negativ pentru sigla Guvernului. Elementele interioare ale 
siglei vor fi întodeauna albe. 

▪ În cazul folosirii siglei la o culoare, se va folosi Pantone Reflex Blue sau varianta alb-negru. 
▪ Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb. 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf
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c) Sigla Fondului pentru modernizare 
 

Siglele oficiale ale Fondului de modernizare care ar trebui utilizate pentru a îndeplini cerințele de 
informare și vizibilitate ale Fondului, în conformitate cu articolul 30 litera (m) punctul 2 din Directiva 
EU ETS și cu articolul 17 din Regulamentul de punere în aplicare (EU) 2020/1001se împart în două 
categorii, în funcție de proveniența sursei de finanțare, respectiv „Finanțat de" și „Cofinanțat de" 
reprezentând: 

• „Finanțat de": se utilizează atunci când un proiect primește sprijin exclusiv de la Fondul pentru 

modernizare și nu de la alte scheme de finanțare europene sau naționale. 

• „Cofinanțat de": se utilizează atunci când un proiect primește alt sprijin european sau național, pe lângă 

finanțarea din Fondul pentru modernizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sigla Băncii Europene de Investiții  
 
Conform comunicării oficiale a BEI, ”noul logo BEI aliniază identitatea noastră cu instituții precum 
Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul. Toate aceste instituții au un logo inspirat de clădirile lor 
și de steagul UE. Liniile drepte orizontale ale noului logo reprezintă nu doar „Clădirea de Est” din sticlă 
a Băncii, ci și orizontul și terenul, sau stabilitatea, echilibrul și încrederea. Linia gri în creștere reprezintă 
progresie, dinamism și speranță pentru viitor.” 

 
Referințe:  Our logo: our history, our future (eib.org) 
Cerințele complete privind modul de utilizare al logo-ului 
BEI sunt disponibile la următorul link:  

https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230001_eib_logo_user_guide_en.pdf 
 

https://www.eib.org/en/about/at-a-glance/logo
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e) Erori și interdicții de utilizare ale semnăturii vizuale 

• Nu este permisă utilizarea separată a simbolului logo-ului, 
• Nu se vor schimba fonturile componente, 
• Nu se vor schimba culorile componente, 
• Nu vor fi aplicate efecte, 
• Nu vor fi distorsionate, 
• Nu va fi niciodată rotit. 

 
Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea Fondului pentru Modernizare și 
aproiectului, nu a beneficiarului. 
 
Prevederile MIV se regăsesc și în Anexa contractelor de finanțare, cu posibilitatea de a fi completate 
prin instrucțiuni ale Ministerului Energiei. 
 
Textele care însoțesc logo-urile pot fi utilizate și în altă limbă decât limba română, beneficiarii fiind 
responsabili de acuratețea și corectitudinea traducerii. 
 

VI. Materiale de promovare 

Afiș  

Afișul va conține, pe lângă imagini și mesaje, date de contact.  

Afișele se vor regăsi la avizierul instituției sau într-un loc vizibil și vor fi păstrate pe toată durata 
implementării proiectului și încă 2 ani de la finalizare. 

 

Panou temporar: 

(1) Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură la care valoarea contribuției publice 
depășește 500.000 de euro sunt obligați să monteze panouri pe toată durata de implementare a 
proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă 
proiectul se implementează în mai multe locații, se va instala cel puțin un panou la cel puțin una 
dintre locații. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în 
conformitate cu reglementările din România. 

(2) Pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publică depășește 500.000 euro, va fi 
instalat un panou temporar de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul 
beneficiarului care a achiziționat bunurile, de preferat la intrarea principală în clădire, în maxim 30 
zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri. 

(3) Panourile trebuie confecționate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă acestea se 
deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va trebui să 
le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
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(4) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult  2 
ani după încheierea acestuia. 

(5) Numărul panourilor instalate diferă în funcție de tipul de lucrări, după cum urmează: 

• pentru lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un 
singur panou/locație; 

• pentru infrastructură, se va instala cel puțin câte un panou la fiecare început și capăt de segment. 
În ceea ce privește excepțiile de la numărul de panouri instalate, acestea se pot stabili, punctual, 
prin dispoziții ale Ministerului Energiei. 

(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investiții în infrastrutură, panourile vor fi expuse în 
maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Dimensiunea pentru panourile 
temporare este de l 3m x h 2m. 

(7) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 

• logo-ul Uniunii Europene, 

• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• titlul proiectului; 

• numele beneficiarului; 

• obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat 
al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 

• valoarea totală a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat prin Fondul pentru Modernizare” 

Panourile vor fi înlocuite cel târziu după 3 luni de la terminarea proiectului cu plăci permanente. 

Pentru proiectele a căror valoare nu depășește 500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare 
al proiectului un afiș/panou de dimensiunea A2 care va fi confecționat dintr-un material rezistent 
(ex. carton plastifiat sau aluminiu). Dacă se deteriorează din cauza condițiilor meteo sau este 
vandalizat, acesta se va înlocui în maxim 15 zile lucrătoare. Acest afiș se va instala  într-un loc ușor 
vizibil publicului, respectiv la intrarea principală în clădire. Pe afișul respectiv vor fi incluse 
următoarele sigle în partea de sus, de la stânga la dreapta: 

• logo-ul Uniunii Europene,  

• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• logo-ul beneficiarului; 

• numele proiectului; 

• numele beneficiarului; 

• valoarea totală a proiectului, respectiv a contribuției comunitare a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat prin Fondul pentru modernizare”. 
 

22 
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Excepțiile de la numărul de panouri instalate se pot stabili, punctual, prin dispoziții ale Ministerului 
Energiei. 

 

Placă permanentă (vertical și orizontal):  

(1) Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (de exemplu: infrastructură de transport, 
lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziții de bunuri, indiferent de 
valoarea contribuției publice a acestora, sunt obligați ca, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea 
proiectului, să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acțiunile finanțate prin 
Fondul pentru Modernizare. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de 
lucrări, cu emiterea  certificatului de recepție la terminarea lucrărilor. 

(2) Informațiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt: 

• logo-ul Comisiei Europene,    

• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• numele proiectului; 

• denumirea beneficiarului; 

• obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat     
al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 

• valoarea totală a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat de Ministerul Energiei prin Fondul pentru modernizare”. 

(3) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE împreună cu  
sloganul „Finanțat prin Fondul pentru modernizare” trebuie să ocupe cel puțin 25% din panoul 
respectiv. 

(4) Plăcile permanente vor fi instalate într-un loc vizibil, la locația proiectului sau în apropierea  
acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în 
conformitate cu reglementările din România. 

(5) Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare. 

(6) În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locații, se va amplasa cel puțin o placă  la 
cel puțin una dintre locații. 

(7) Placa permanentă va avea o dimensiunile minime de 80 cm x 50 cm și va fi instalată la locația 
proiectului sau la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, într-un loc vizibil, respectiv 
intrarea principală în clădire. Placa permanentă care se va instala pe drumuri reabilitate prin 
proiecte finanțate din Fondul pentru modernizare, va avea dimesiunile minime de 1,5m x 2m.  

(8) Plăcile permanente vor rămâne instalate pe o perioadă de 2 ani de la data închiderii oficiale a 
Fondul pentru modernizare. 

(9) Dacă un proiect se finalizează mai repede decât a fost estimat prin cererea de finanțare, perioada 
de implementare înscrisă pe placă va fi cea reală. 
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(10) Fundalul ce apare la macheta pentru placă permanentă este orientativ. Fundalul poate fi și     alb,    
iar textele scrise cu negru, important este să se asigure lizibilitatea. 

 

VII. Dispoziții finale  

Toate materialele tipărite și online, precum și cele promoționale, trebuie să conțină logo-ul Uniunii 
Europene, Băncii Europene de Investiții și Sigla Guvernului României, într-una din formele 
recomandate în acest manual. Ca direcție generală, se dorește crearea unei unități vizuale integrate, 
pe termen lung. 
 
În acest scop, sugerăm folosirea unor elemente cheie care să genereze consecvență.  
 
Se va folosi denumirea completă a instituțiilor UE (Uniunea Europeană, Comisia Europeană etc.); 
acronimele (de exemplu UE, CE, FM etc.) sunt acceptate numai dacă denumirea acelor instituții apare 
în text de mai multe ori și denumirea lor întreagă a fost utilizată cel puțin o dată.  
 
Beneficiarii proiectelor finanțate prin Fondul pentru modernizare au obligația ca, la finalizarea 
proiectului, să informeze toate părțile implicate cu privire la finanțarea obținută prin Fondul de 
modernizare și la rezultatele proiectului,  spre exemplu: comunicat de presă, conferință de presă etc.  



 

-Anexa nr.3 a) 

 

Nr. înreg./Data (Beneficiar)                                                      Nr. înreg/Data (DGASFE - ME) 

…………………/……….. …………/………….. 

      

 

Cerere de Pre-finanţare 

Nr. ..... 

 

          Data cererii de pre-finanţare  [....………....] 

 

          În atenţia ................. 

           

 

 

Fondul pentru modernizare 

Program cheie ……………………………………………………………………………….. 

Titlul proiectului: .……………………………………………………………………………. 

Denumire şi adresa Beneficiarului: ……………………………………………... …………. 

 

 

 Domnule/Doamnă,  

 

 Subsemnatul/a, …….. (nume reprezentant legal), solicit prin prezenta tranșa nr........ din 

pre-finanţarea aferentă contractului menţionat mai sus.  

 

 Suma solicitată este în valoare de ………………………... RON reprezentând .....% din 

valoarea eligibilă a proiectului. 

 

 S-au anexat următoarele documente suport:  

 

− identificarea financiară (pentru contul de pre-finanţare); 

− angajamente legale avute în vedere pentru utilizarea prefinanțării. 

 

 

 Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:…………………...[cod IBAN, numele şi 

adresa băncii].1  

 

 Cu stimă,  

 

       [semnătura] 

[ştampila] 

                                          [nume şi prenume2] 

                                          [funcţia]    

 
1 Indicaţi numărul de cont precizat în formularul de  Contract 
2  Cererea de pre-finanţare va fi semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului. 
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Anexa nr.3 b) 

 

Nr. înreg./Data (Beneficiar)                                                          Nr. înreg/Data (DGASFE - ME) 

…………………/……….. …………/………….. 

 

 

 

Cerere de Rambursare/ Cerere aferentă unei prefinanțări 

 

 

 
 

1. Cererea de rambursare/Cererea aferentă prefinanțării nr. ……….. din data de …………. 

2. Perioada de referinţă de la …../…../….. pana la …../…../……… 

3. Tipul cererii de rambursare 
 

Cerere intermediară  

Cerere finală  

Cerere de rambursare  

Cerere de rambursare aferentă prefinanțării  

 

4. Date despre beneficiar/lider/parteneri: 

 

 

Numele:    

 

 

 

Adresa:  

 

 

 

Codul fiscal:  

 

 

Numele băncii: 
 

 

Cod IBAN: 

 

 

 

 

5. Detalii despre proiect: 
 

 

Fondul pentru modernizare 

 

Program cheie: 

 

 

 

 

Apel de proiecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Data de început a proiectului: 

 

 

Titlu proiect: 

 

 

 

 

 

Numărul si data contractului de 

Finanţare: 

 

 

 

 

 

 



6. Cheltuieli eligibile  
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente: 

Categorii de 

cheltuieli 

eligibile 

 

Descriere 

activităţi 

/achiziţii 

Factura /Alte documente justificative 

(acolo unde este cazul) 

Contract Furnizor 

OP 

(nr. 

/data) 

Extras 

de 

cont/re- 

gistru 

de casa 

(nr. 

/data) 

Valoarea asistenţei financiare 

nerambursabile solicitate de 

beneficiar din prezenta factura/alt 

document justificativ1 

Nr. 

Data 

emiteri

i 

Valoarea eligibilă 

din factură/alt 

document 

justificativ2 Fără TVA 

TVA3 (se 

completeaza 

cu tva 

eligibil) 

Total 

Fără 

TVA 
TVA 

(1) (2) (3) (4) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Beneficiar/ 

Lider/ Partener 
        

 
  

 

Categoria de 

cheltuieli 

eligibile  

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din 

prefinanţare lider 

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din ale 

surse lider 

        

 

  

 

Total Lider (după 

caz) 
        

 
  

 

Total cheltuieli 

efectuate din 

prefinanţare 

partener 

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din ale 

surse partener 

        

 

  

 

Total partener 

(după caz) 
        

 
  

 

 
1 Se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanţare) la valoarea din factura fără TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în coloana 1, de la 1-n 
2 Se va introduce valoarea eligibilă din factură referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fără TVA şi TVA aferent 
3 La coloana 11 se completează valoarea aferentă TVA, doar dacă TVA-ul este eligibil prin proiect, în caz contrar se va completa cu 0 
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TOTAL             

I. Total costuri 

eligibile 

            

II. Venituri nete 

din proiect 

            

III. Valoarea 

eligibilă a Cererii 

de Rambursare 

            

 

B) Situaţia rambursărilor 

Categorii de 

cheltuieli eligibile 

Total cheltuieli eligibile 

aprobate prin contract 

 

Pentru prefinanţare va fi 

completată valoarea 

prefinanţării acordate până la 

data depunerii CR  curente 

 

Total cheltuieli eligibile 

acoperite din contribuţie 

proprie (buget local, surse 

private) până la prezenta 

cerere (inclusiv prezenta 

cerere) 

Total asistenţă financiară 

nerambursabilă până la prezenta 

cerere (exclusiv prezenta cerere) 

Total 

cheltuieli 

eligibile până 

la prezenta 

cerere 

Total asistenţă 

financiară 

nerambursabilă 

din prezenta 

cerere 

 

Sold eligibil 

conform 

contractului 

(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(1)-(4)-

(5) 

   Se vor menţiona sumele aprobate de 

OI/AM prin cereri de rambursare/cereri 

de rambursare aferente cererilor de 

plată 

   

       

       

I. TOTAL 

COSTURI 

ELIGIBILE 

       

II. VENITURI 

NETE DIN 

PROIECT 

      

III.TOTAL 

GENERAL (I-II) 

      

IV. PRE-

FINANŢARE 

Va  fi completată valoarea 

prefinanţării primite  până la 

data depunerii CR curente  

 

N/A Prefinanţarea dedusă până la prezenta 

cerere 

Prefinanţarea 

dedusă până 

la prezenta 

cerere 

Prefinanţarea 

dedusă din 

prezenta cerere  

(6) = (1) - (4) 

- (5) 

V. TOTAL 

CHELTUIELI 
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ELIGIBILE (III-

IV)* 

 

*Aplicabil pentru coloana 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ........................lei (Se va trece suma col 3 din tabelul de mai jos).  

Din prezenta cerere se deduce prefinanţare în valoare de ………lei (Se va trece suma col 2 din tabelul de mai jos).  
 

 

Valoarea asistenţei financiare 

nerambursabile a Cererii de 

Rambursare (Se va trece suma 

din linia III, col 12 din tabelul 

6A) 

 

Prefinanţare 

 

(Se va trece suma din 

linia IV, col 5 din 

tabelul 6B) 

Suma solicitată la 

rambursare fără 

prefinanţare 

 

(1) (2) (3)= (1)-(2) 
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8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului:    

 

În calitate de Beneficiar declar următoarele: 

 

 

A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite; 

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate; 

C) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de 

Finanţare; 

D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de 

co-finanţare decât cele precizate în Contractului de Finanţare; 

E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu 

datele din documentele contabile; 

F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din 

Contractului de Finanţare; 

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au 

fost respectate; 

H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor 

de achiziţie publică; 

I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei Naţionale; 

J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 

326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii. 

 

Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de 

instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului. 

 

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor 

solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se plătească, să 

fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat. 

 

 

 

Organizaţia Beneficiarului:  

 

Nume şi Prenume: 

 

Funcţia: Director Proiect     

 

Data: 
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9. Lista Anexe – se va completa de către beneficiar cu documentele efectiv ataşate  cererii 

de rambursare în cauză. Aceste documente trebuie să figureze şi în OPIS. 

 

Nr. crt. Denumire Anexe 

1. Raport de progres nr.   

2 Documente însoţitoare: (conform contractului de finanţare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal 

Nume Prenume:                                                                 Nume Prenume:                  

Semnătura:                                                                         Semnătura: 

Data Data: 
 

 

 

A se completa de către instituţiile oficiale: 

Nume / Semnătură OF OI 

 

Data primirii de către OF OI :  

 

 

Data verificării: 

Observaţii : 

Nume / Semnătură   Sef SVFVA OI:  

Data :  

 

 

Verificat şi avizat Cererea de Rambursare în sumă de:________ 

___ LEI  

 

Data : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DGASFE 

 

Bun de plată în suma de…………….. 

 

 

Nume /Semnătura Responsabil 

 

…………………………………… 
 

Funcţia 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 c) 
RAPORT SEMESTRIAL DE PROGRES 

Titlul proiectului 
 

Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 
 
  



 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 



 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 
 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori  
 

Nr. 

crt. 

Indicator Unitate de 

măsură 

Valoare cf 

Anexei 2 

Realizat 

cumulat 

Realizat în 

perioada de 

raportare 

 ...     

 



Notă: 
Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări 
diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție 
directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă 
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevantă fiind starea 
contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului. 
Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma 
contractuală certificată aferentă acestuia raportată la sumă totală aferentă contractului prin 
care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se 
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantități aferente unui element. 
Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul în atingerea 
indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificată la sfârșitul perioadei din 
acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificată înseamnă totalul prețurilor 
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, 
la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către 
reprezentantul beneficiarului. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare – execuție, 
precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de 
plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot 
fi identificate în mod direct sumele contractuale aferente fiecărui element, Beneficiarul va 
stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu 
sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, avansului, rambursării avansului, 
reținerilor, escaladării prețurilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare 
eventualele modificări. 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 



 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 
XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 

 



Anexa nr.3 d) 
RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 

Titlul proiectului 
 

Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 
 
  



 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 



 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 
 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori  
 

Nr. 

crt. 

Indicator Unitate de 

măsură 

Valoare cf 

Anexei 2 

Realizat 

cumulat 

Realizat în 

perioada de 

raportare 

 ...     

 



Notă: 
Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări 
diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție 
directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă 
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevantă fiind starea 
contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului. 
Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma 
contractuală certificată aferentă acestuia raportată la sumă totală aferentă contractului prin 
care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se 
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantități aferente unui element. 
Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul în atingerea 
indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificată la sfârșitul perioadei din 
acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificată înseamnă totalul prețurilor 
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, 
la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către 
reprezentantul beneficiarului. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare – execuție, 
precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de 
plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot 
fi identificate în mod direct sumele contractuale aferente fiecărui element, Beneficiarul va 
stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu 
sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, avansului, rambursării avansului, 
reținerilor, escaladării prețurilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare 
eventualele modificări. 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 



 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 
XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 

 



Anexa 3 e) 
 
 

RAPORT FINAL 
Titlul proiectului 

 
Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 



 
  
 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 



*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 
 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 

 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII Indicatori 
VIII.1 Indicatori de realizare 

Nr.crt Denumire UM  Valoare la 
începutul 
perioadei de 
implementare 

Valoare la 
sfârșitul 
perioadei de 
implementare 



     

 
VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiții) 

Indicator de rezultat  descrierea contribuţiei estimate la atingerea 
indicatorilor de rezultat specifici în conformitate 
cu Oferta de finanţare  Denumire UM 

...   

• Atenție!!! Valoarea contribuției la indicatorul de rezultat specific programului se va 
măsura la un an de la data punerii integrale în uz. Nu se va raporta lunar contribuția la 
indicatorul de rezultat!!! 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 

 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 



XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 
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